
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES 

AL 31 DE ENERO 2022

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

CH NO. CONCEPTO NO. FACTURA FECHA FACTURA MONTO FACTURADO MONTO PAGADO MONTO PENDIENTE ESTADO FECHA DE PAGO

CH-01 LIB-48.

LIB-48. [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO) PAGO

20% DE AVANCE INICIAL FICHA CBE00430, POR 
CONVENTO SANTISIMA TRINIDAD, MATA SAN JUAN,

MUNICIPIO VILLA MELLA.

S/F S/F 4,770,893.67 4,770,893.67 0.00 PAGADO 22/01/19

CH-02 LIB-49

LIB-49 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO) PAGO 

20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00433, POR 
TEMPLO PARROQUIAL SAN JUAN XXIII ARROYO HONDO.

S/F S/F 6,485,621.48 6,485,621.48 0.00 PAGADO 22/01/19

CH-03 LIB-51

LIB-51 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO) PAGO 20% 
DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00435, POR TEMPLO 

PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 

URBANIZACION MAXIMO GOMEZ, SANTO DOMINGO

NORTE.

S/F S/F 6,485,621.48 6,485,621.48 0.00 PAGADO 22/01/19

CH-04 LIB-52

LIB-52 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO) PAGO 20% 

DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00437, POR TEMPLO 

PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA ROSARIO, SECTOR 

ZEUTA-VILLA MELLA.

S/F S/F 6,485.621.48 6,485,621.48 0.00 PAGADO 22/01/19

CH-05 UB-53

LIB-53[ARQUIDI0CESIS DE SANTO DOMINGO) PAGO 20% 

DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00431 POR TEMPLO 

PARROQUIAL SAN BARTOLOME APOSTOL VILLA 

CONSUELO, DISTRITO NACIONAL

S/F S/F 1.945,686.44 1,945,686.44 0.00 PAGADO 22/01/19

CH-06 UB-54

UB-54 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO) PAGO 20% 

DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00438. POR TEMPLO 
PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS MATA LOS INDIOS,

VILLA MELLA.

S/F S/F 6,485,621.48 6,485,621.48 0.00 PAGADO 22/01/19
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CH-07 LIB-55

[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO) UB-55 PAGO 20% 

DE AVANCE INICIAL POR TEMPLO PARROQUIAL SAN JUAN 
XXIII, EL COLOSAL Y LAS PRADERAS.. PROY: 

CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y 

OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIOCESIS DE SANTO
DOMINGO

S/F S/F 6,485,621.48 6,485,621.48 0.00 PAGADO 22/01/19

CH-08 UB-56

UB-56 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] PAGO 

20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00434, POR 

TEMPLO PARROQUIAL SANTA CRUZ VILLA MELLA, 

TEMPLO, PARQUEO SOTERRADO. SALON PARROQUIAL Y

CASA CURIAL.

S/F S/F 6,485,621.48 6,485,621.48 0.00 PAGADO 22/01/19

CH-09 UB-57

UB-57 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO) PAGO 

20% DE AVANCE INICIAL POR TEMPLO PARROQUIAL
CORPUS CRISTI LOS PRADOS DE SAN LUIS.. PROY: 

CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y 

OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIOCESIS DE SANTO
DOMINGO.

S/F S/F 6,485,621.48 6,485,621.48 0.00 PAGADO 22/01/19

CH-10 LIB-59

LIB-59 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO) PAGO 20% 

DE AVANCE INICIAL DE LA FICHE CBE 00441 POR TEMPLO 

PARROQUIAL SAN ARNULFO ROMERO, VILLA LIBERACION.

S/F S/F 6,485,621.48 6,485.621.48 0.00 PAGADO 22/01/19

CH-11 LIB-61

LIB-61 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO) PAGO 20% 

DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00436. POR TEMPLO 
PARROQUIAL DIVINA MISERICORDIA, LOS GUARICANOS.

S/F S/F 6,485.621.48 6,485,621.48 0.00 PAGADO 22/01/19

CH-12 LIB-62

LIB-62 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO) PAGO 20% 
DE AVANCE INICIAL DÉ LA FICHA CBE00436, POR TEMPLO 

PARROQUIAL DIVINA MISERICORDIA, LOS GUARICANOS.

S/F S/F 6,485,621.48 6,485,621.48 0.00 PAGADO 22/01/19
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CH-13 LIB-64
UB-64 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO) PAGO 20% 

DE AVANCE INICIAL DE LAA FICHA CBE00443 POR TEMPLO 

PARROQUIAL DIVINA MISERICORDIA, LOS GUARICANOS.

S/F S/F 6,485,621.48 6,485,621.48 0.00 PAGADO 22/01/19

CH-14 LIB-152

LIB-152 [NILSON JIMMY MARICHAL) PAGO COMPLETIVO 

DEL 20% DEL AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00444, POR 

REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, DE

LA PROVINCIA VALVERDE MAO.

S/F S/F 22,252,585.09 22,252,585.09 0.00 PAGADO 22/01/26

CH-15 LIB-157

LIB-157 (ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO) PAGO 
20% DE AVANCE INICIAL POR TEMPLO PARROQUIAL 

DIVINA MISERICORDIA, LOS JARDINES-CLARET.. PROY:

CONSTRUCCION DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y 
OFICINAS PARROQUIALES ARQUIDIOCESIS DE SANTO

DOMINGO.

S/F S/F 6.485,621.48 6,485,621.48 0.00 PAGADO 22/01/26

CH-23 LIB-237

LIB-237 [CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ) S.R.L 

PAGO CUBICACIÓN CB-06(87.51%) POR MEJORAMIENTO 

DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA, LOTE

20.. PROY: SNIP-14028-DOMINICANA SE RECONSTRUYE.

B1500000046 15/12/202 26,100.16 26,100.16 0.00 PAGADO 22/01/27

CH-23 LIB-237.

LIB-237 [CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ) S.R.L 

PAGO CUBICACIÓN CB-06(87.51%) POR MEJORAMIENTO 

DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA, LOTE
20.. PROY: SNIP-14028-DOMINICANA SE RECONSTRUYE.

.B1500000046 15/12/2021 22,060.26 22,060.26 0.00 PAGADO 22/01/27

CH-23 LIB-237

LIB-237 (CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ) S.R.L 

PAGO CUBICACIÓN CB-06(87.51%) POR MEJORAMIENTO 

DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA. LOTE 
20.. PROY: SNIP-14028-DOMINICANA SE RECONSTRUYE.

B1500000046 15/12/2021 40,852.34 40,852.34 0.00 PAGADO 22/01/27
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CH-23 LIB-237

LIB-237 (CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ) S.R.L 
PAGO CUBICACIÓN CB-06(87.S1%) POR MEJORAMIENTO 

DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA, LOTE 

20.. PROY: SNIP-14028-DOMINICANA SE RECONSTRUYE.

B1500000046 15/12/2021 4,085.23 4,085.23 0.00 PAGADO 22/01/27

CH-23 LIB-237

LIB-237 (CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ) S.R.L 

PAGO CUBICACIÓN CB-06(87.51%) POR MEJORAMIENTO 

DE UN ESTIMADO DE 735 VIVIENDAS EN LA VEGA, LOTE 

20.. PROY: SNIP-14028-DOMINICANA SE RECONSTRUYE.

B1500000046 15/12/2021 2,361,680.05 2,361,680.05 0.00 PAGADO 22/01/27

CH-16 LIB-318

UB-318 (INGENIERIA FILOYEN, SRL) PAGO 20% DE 

AVANCE INICIAL POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO

DE 150 VIVIENDAS EN LA PROV. EL SEIBO , PROGRAMA
DOMINICANA SE RECONSTRUYE II.

S/F S/F 6,926,659.81 6,926,659.81 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-17 LIB-300

LIB-300 (METAL ACD SRL) PAGO 20% DE AVANCE INICIAL 

POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150
VIVIENDAS EN LA PROV. PUERTO PLATA .PROGRAMA

DOMINICANA SE RECONSTRUYE II.

S/F S/F 7,360,048.23 7.360.048.23 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-18 LIB- 325

UB- 325 (INGENIERIA FILOYEN, S.R.L] PAGO 20% DE 

AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00378, LOTE 10, POR 

CAMBIO 0E PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN 
ARMADO EN LA PROV. VALVERDE Y REGIONES NORTE Y 

ESTE DEL PAÍS.

S/F S/F 2,632,782.17 2,632,782.17 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-19 LIB-296

LIB-296 (AVI CONSTRUCTORA, SRL). PAGO CUBICACIÓN 

CB-02(26.73%) POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE 

TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN Y

ELIAS PINA.

B1500000079 09/12/2021 9,984.89 9,984.89 0.00 PAGADO 22/01/28
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CH-19 LIB-296

ÜB-296 [AVI CONSTRUCTORA, SRLJ. PAGO CUBICACIÓN 
CB-02(26.73%) POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE 

TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN Y

ELIAS PINA.

B1500000079 09/12/2021 5,710.18 5,710.18 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-19 LIB-296

LIB-296 [AVI CONSTRUCTORA, SRL] . PAGO CUBICACIÓN 

CB-02(26.73%) POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE 
TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN Y

ELIAS PINA.

B1500000079 09/12/2021 10,574.41 10,574.41 o.oc PAGADO 22/01/28

CH-19 LIB-296

UB-296 [AVI CONSTRUCTORA. SRL] . PAGO CUBICACIÓN 

CB-02(26.73%) POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE 

TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN Y 

ELIAS PIÑA.

B1500000079 09/12/2021 1,057.44 1,057.44 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-19 LIB-296

UB-296 [AVI CONSTRUCTORA, SRL] . PAGO CUBICACIÓN 

CB-02(26.73%) POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE 

TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN Y 

ELIAS PIÑA.

B1500000079 09/12/2021 918,290.05 918,290.05 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-20 LIB-291

LIB-291 [AVI CONSTRUCTORA. SRL]. PAGO CUBICACIÓN 

CB-02(26.73%) POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE 

TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN Y 

ELIAS PIÑA.

B1500000065 07/12/2021 9,577.11 9.577.11 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-20 LIB-291

LIB-291 [AVI CONSTRUCTORA, SRL]. PAGO CUBICACIÓN 

CB-02(26.73%) POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE 

TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN Y 

ELIAS PIÑA.

B1500000065 07/12/2021 5,476.98 5,476.98 0.00 PAGADO 22/01/28
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CH-20 LIB-291

LIB-291 (AVI CONSTRUCTORA, SRLJ . PAGO CUBICACIÓN 

CB-02(26.73%) POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE 
TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN Y

ELIAS PINA.

B1500000065 07/12/2021 10,142.56 10,142.56 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-20 LIB-291

LIB-291 (AVI CONSTRUCTORA, SRL] . PAGO CUBICACIÓN 

CB-02(26.73%) POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE 

TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN Y

ELIAS PINA.

B1500000065 07/12/2021 1,014.25 1,014.25 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-20 LIB-291

UB-291 (AVI CONSTRUCTORA. SRLJ. PAGO CUBICACIÓN 

CB-02(26.73%) POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE 

TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN Y

ELIAS PINA.

B1500000065 07/12/2021 880,787.39 880,787.39 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-21 LIB-304.

LIB-304. (ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA) LIB-304. 

PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.64%) POR CAMBIO DE 

8,730.96 METROS CUADRADOS DE PISOS DE TIERRA POR 

PISOS DE CEMENTO EN SAN JUAN. PROVINCIA SAN JUAN Y 

ELIAS PIÑA.

B1500000002 12/08/2021 14,917.14 14,917.14 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-21 LIB-304

LIB-304. (ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA) LIB-304. 

PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.64%) POR CAMBIO DE 

8,730.96 METROS CUADRADOS DE PISOS DE TIERRA POR 

PISOS DE CEMENTO EN SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN Y 
ELIAS PIÑA.

B1500000002 12/08/2021 28,436.18 28,436.18 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-21 LIB-304

LIB-304. IANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA) LIB-304. 

PAGO CUBICACIÓN CB-02|32.64%) POR CAMBIO DE 

8,730.96 METROS CUADRADOS DE PISOS DE TIERRA POR 
PISOS DE CEMENTO EN SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN Y 

ELIAS PIÑA.

B1500000002 12/08/2021 15,797.88 15,797.88 0.00 PAGADO 22/01/28
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CH-21 UB-304

UB-304. [ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] UB-304. 

PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.64%) POR CAMBIO DE 
8,730.96 METROS CUADRADOS DE PISOS DE TIERRA POR 

PISOS DE CEMENTO EN SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN Y 

EUAS PIÑA.

B1500000002 12/08/2021 1,579.78 1,579.78 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-21 UB-304

UB-304. (ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA) UB-304. 
PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.64%) POR CAMBIO DE 

8,730.96 METROS CUADRADOS DE PISOS DE TIERRA POR 

PISOS DE CEMENTO EN SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN Y 

EUAS PINA.

B1500000002 12/08/2021 1,351,994.14 1.351.994.14 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-22 LIB-303

UB-303 [YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] UB-303 PAGO 

CUBICACIÓN CB-02(40.05%) POR CAMBIO DE 8,918.72 

M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN SAN

JUAN.

B1500000002 08/12/2021 19,223.74 19,223.74 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-22 LIB-303

LIB-303 [YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-303 PAGO 

CUBICACIÓN CB-02(40.05%) POR CAMBIO DE 8,918.72 

M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN SAN

JUAN.

B1500000002 08/12/2021 36,645.74 36,645.74 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-22 LIB-303

LIB-303 [YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] UB-303 PAGO 

CUBICACIÓN CB-02(40.05%) POR CAMBIO DE 8,918.72 

M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN SAN

JUAN.

B1500000002 08/12/2021 20,358.74 20,358.74 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-22 UB-303

LIB-303 (YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-303 PAGO 

CUBICACIÓN CB-02(40.05%) POR CAMBIO DE 8,918.72 

M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN SAN

JUAN.

31500000002 08/12/2021 2,035.87 2,035.87 0.00 PAGADO 22/01/28
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CH-22 LIB-303

LIB-303 (YUNIOR LUCIANO RAMIREZ) LIB-303 PAGO 
CUBICACIÓN CB-02(40.05%) POR CAMBIO DE 8.918.72 

M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN SAN

JUAN.

B1500000002 08/12/2021 1,742,316.69 1,742,316.69 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-25 LIB-295

LIB-295 (GRUPO INGENIARQ, S.R.L) PAGO CUBICACIÓN 

CB-06(98.43%) POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 
815 VIVIENDAS EN AZUA.

B1500000186 08/12/2021 24,829.34 24,829.34 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-25 LIB-295

LIB-295 (GRUPO INGENIARQ, S.R.L) PAGO CUBICACIÓN 

CB-06(98.43%) POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 
815 VIVIENDAS EN AZUA.

B15000C0186 D/F 08/12/2021 11,227.94 11,227.94 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-25 LIB-295

LIB-295 [GRUPO INGENIARQ. S.R.L) PAGO CUBICACIÓN

C6-06(98.43%) POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 

815 VIVIENDAS EN AZUA.

B1500000186 08/12/2021 20,792.48 20,792.48 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-25 LIB-295

LIB-295 [GRUPO INGENIARQ. S.R.L.) PAGO CUBICACIÓN 
CB-06(98.43%) POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 

815 VIVIENDAS EN AZUA.

B1500000186 08/12/2021 2,079.24 2,079.24 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-25 UB-295

LIB-295 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L) PAGO CUBICACIÓN 
CB-06(98.43%) POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 

815 VIVIENDAS EN AZUA.

B1500000186 D/F 08/12/2021 2,344,993.64 2,344,993.64 0.00 PAGADO 22/01/28
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CH-26 LIB-290

LIB-290 [LASPETA.SRI ] PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.64%) 

POR LOTE 5: CAMBIO DE 8,730.96 M2 DE PISOS DE TIERRA

POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN

B1S00000001 20/12/2021 15,687.04 15,687.04 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-26 LIB-290

LIB-290 [LASPETA.SRLJ PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.64%) 

POR LOTE 5: CAMBIO DE 8,730.96 M2 DE PISOS DE TIERRA

POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN

B1500000001 20/12/2021 8,971.14 8,971.14 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-26 LIB-290

LIB-290 [LASPETA,SRLJ PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.64%) 

POR LOTE 5: CAMBIO DE 8,730.96 M2 DE PISOS DE TIERRA

POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN

B1500000001 20/12/2021 16,613.22 16,613.22 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-26 LIB-290

LIB-290 [LASPETA,SRL] PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.64%) 

POR LOTE 5: CAMBIO DE 8,730.96 M2 DE PISOS DE TIERRA 
POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN

B1500000001 20/12/2021 1,661.32 1,661.32 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-26 LIB-290

LIB-290 (LASPETA.SRLl PAGO CUBICACIÓN CB-01{16.64%) 

POR LOTE 5: CAMBIO DE 8,730.96 M2 DE PISOS DE TIERRA 

POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROV. SAN JUAN

B1500000001 20/12/2021 1.442,705.34 1,442,705.34 0.00 PAGADO 22/01/28

CH-24 UB-240

UB-240 [CONSTRUCTORA MAR, S.R.L] PAGO 

CUBICACIÓN CB-05(FINAL) POR MEJORAMIENTO DE UN 

ESTIMADO DE 815 VIVIENDAS EN SANTIAGO, PROGRAMA
DOMINICANA SE RECONSTRUYE.

B1500000334 16/10/2021 186,287.69 186,287.69 0.00 PAGADO 22/01/31
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CH-24 UB-240

UB-240 (CONSTRUCTORA MAR, S.R.L.J PAGO 
CUBICACIÓN CB-OS(FINAL) POR MEJORAMIENTO DE UN 

ESTIMADO DE 815 VIVIENDAS EN SANTIAGO, PROGRAMA 

DOMINICANA SE RECONSTRUYE.

B1500000334 16/10/2021 93,603.55 93,603.55 0.00 PAGADO 22/01/31

CH-24 LIB-240

UB-240 (CONSTRUCTORA MAR, S.R.L.] PAGO 

CUBICACIÓN CB-05(FINAL) POR MEJORAMIENTO DE UN 

ESTIMADO DE 815 VIVIENDAS EN SANTIAGO. PROGRAMA

DOMINICANA SE RECONSTRUYE.

B1500000334 16/10/2021 173,339.90 173,339.90 0.00 PAGADO 22/01/31

CH-24 UB-240

UB-240 (CONSTRUCTORA MAR, S.R.L.) PAGO 

CUBICACIÓN CB-05(FINAL) POR MEJORAMIENTO DE UN 

ESTIMADO DE 815 VIVIENDAS EN SANTIAGO, PROGRAMA

DOMINICANA SE RECONSTRUYE.

B1500000334 16/10/2021 17,333.99 17,333.99 0.00 PAGADO 22/01/31

CH-24 LIB-240

UB-240 [CONSTRUCTORA MAR. S.R.L] PAGO 

CUBICACIÓN CB-05(FINAL) POR MEJORAMIENTO DE UN 

ESTIMADO DE 815 VIVIENDAS EN SANTIAGO, PROGRAMA

DOMINICANA SE RECONSTRUYE.

B1500000334 16/10/2021 17,499,513.04 17,499,513.04 0.00 PAGADO 22/01/31

TOTAL 153,116,451.24 153,116,451.24 0.00
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