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Objetivo general: 2.5
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Beneficiarios: 

Resultado Asociado:
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Física
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Financiera

(B)
Física
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Financiero 
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H=F/D
Familias vulnerables reciben 
asistencias y mejoramiento 
habitacional

Cantidad 
Viviendas 
asistidas 4,704 1,538,436,307 5,429 2,307,911,320 7,605 2,113,175,546.99 161.67% 137.36%

Familias acceden a viviendas 
sociales de bajo costo

Cantidad 
Viviendas 
construidas 3,092 3,179,293,827 2,888 1,799,984,262 4,898 5,036,926,470.52 158.41% 158.43%

Familias acceden a viviendas 
sociales con precio descontado

Cantidad 
Viviendas 
construidas

121 228,560,348 637 1,247,611,003 48 57,652,958.33 39.67% 25.22%

Producto: 

Descripción del producto: 

Logros alcanzados:

Causas y justificación del 
desvío:

Producto: 

Descripción del producto: 

Se realizaron cambios en la progración de los productos a inicio del periodo 2023, reprogramando asi algunos proyectos, por lo que afectatba a cada producto 
de este programa, sin embago se puede notar que se ejecutaron mas viviendas de las programadas luego de las modificaciones.

Asistencia a familias vulnerables, en materia de mejoramiento habitacional y necesidades básicas, para mejora de la calidad de vida.
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Somos una institución joven altamente capacitada, que establece procesos transparentes y eficientes. Líder en la ejecución, fiscalización y excelencia en el 
servicio público. Respondiendo a las necesidades de viviendas y edificaciones de los ciudadanos. Comprometidos en desarrollar y elevar la calidad de vida de 
los dominicanos, a través de la transformación de las edificaciones a nivel nacional como garantía de un mejor futuro.

Generar un impacto social sostenido, que mejore la calidad de vida de las familias dominicanas y de toda la nación, mediante el diseño y ejecución de la 
política de vivienda y edificaciones. Comprometidos en integrar a los sectores públicos y privados, en un marco de transparencia que asegure las mejores 
prácticas globales mediante el uso de la ciencia, la tecnología y la preservación del medio ambiente, garantizando la obtención de resultados y el uso eficiente 
de los recursos públicos.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

DESARROLLO SOCIAL
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Durante el período 2023 se lograron asistir 7,605 viviendas realizando mejoramientos y reconstrucciones asistiendo asi a mas de 24,108 personas integrantes 
de familias que vivian en condiciones de vulnerabilidad.

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
 Presupuesto Anual Ejecución Anual AvanceProgramación Anual

Porcentaje de Ejecución 

I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código Documento Relacionado

DEC-FOR013

Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado

02- Familias vulnerables reciben asistencias y mejoramiento habitacional

7,207,754,975.84 4,946,290,482.09 145.72%5,475,413,362.00 

03-  Familias acceden a viviendas sociales de bajo costo.

Construcción de nuevas viviendas sociales; que se ofertan a bajo costo y aplican para el bono a la primera vivienda para mayor acceso de las familias mas 
vulnerables sin techo digno.

Vivienda digna en entornos saludables

Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios 
de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico motora

III. Información del Programa

11 DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT

Desarrollo de la Vivienda y Habitat

Familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Reducida la Vulnerabilidad de 13,507 familias en condiciones de pobreza para el año 2022, a través del desarrollo y mejoramiento habitacional.

V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial



Logros alcanzados:

Causas y justificación del 
desvío:

Producto: 

Descripción del producto: 

Logros alcanzados:

Causas y justificación del 
desvío:

ING. HENRY A. GONZÁLEZ

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES

04-  Familias acceden a viviendas sociales con precio descontado.

Construcción de nuevas viviendas sociales; para ser adquiridas bajo financiamiento por entidad financiera más bono ITBIS y otros, facilitando mayor acceso a 
las familias mas vulnerables.

Durante el período 2023 se lograron ejecutar 48 viviendas sociales de bajo costo, beneficiando a mas de 153 personas integrantes de familias que vivian en 
condiciones de vulnerabilidad sin un techo digno. 

Se realizaron cambios en la progración de los productos a inicio del periodo 2023, reprogramando asi algunos proyectos, por lo que afectatba a cada producto 
de este programa, sin embago se puede notar que se ejecutaron mas viviendas de las programadas luego de las modificaciones.

VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? 

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Durante el período 2023 se lograron ejecutar 4,898 viviendas sociales de bajo costo, beneficiando a mas de 15,527 personas integrantes de familias que vivian 
en condiciones de vulnerabilidad sin un techo digno.

Se realizaron cambios en la progración de los productos a inicio del periodo 2023, reprogramando asi algunos proyectos, por lo que afectatba a cada producto 
de este programa, sin embago se puede notar que se ejecutaron mas viviendas de las programadas luego de las modificaciones.


