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| -Informacién Instituciénal

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institucion

Capitulo
Subcapitulo
Unidad Ejecutora

Misién

Visién

11. Contribucion a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:
Objetivo general:
Objetivo(s) especifico(s):

11I. Informacidn del Progr:

ama

Nombre:
Descripcion:
Beneficiarios:

Resultado Asociado:

0223 MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITA Y EDIFICACIONES

01 MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITA Y EDIFICACIONES

0001 VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y HABITAT

Somos una institucion joven altamente capacitada, que establece procesos transparentes y eficientes. Lider en la ejecucion, fiscalizacion y excelencia en el
servicio publico. F di a las ne de y edificaciones de los ciudadanos. Comprometidos en desarrollar y elevar la calidad de vida
de los dominicanos, a través de la transformacion de las edificaciones a nivel nacional como garantia de un mejor futuro.

. idod, d

Generar un impacto social sostenido, que mejore la calidad de vida de las familias dominicanas y de toda la nacién, mediante el disefio y ejecucion de la
politica de vivienda y edificaciones. Comprometidos en integrar a los sectores publicos y privados, en un marco de transparencia que asegure las mejores
prdcticas globales mediante el uso de la ciencia, la tecnologia y la preservacion del medio ambiente, garantizando la obtencion de resultados y el uso
eficiente de los recursos publicos.

DESARROLLO SOCIAL
2.5 Vivienda digna en entornos saludables
251 Facilitar el acceso de la poblacion a viviendas econémicas, seguras y dignas, con seguridad juridica y en humanos integrados, que cumplan con los

criterios de adecuada gestion de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad fisico motora

11 DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT
Desarrollo de la Vivienda y Habitat
Familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Reducida la Vulnerabilidad de 13,507 familias en condiciones de pobreza para el afio 2022, a través del desarrollo y mejoramiento habitacional.

IV. Formulacion y Ejecucion Fisica-Financiera

IV.I - Desempefio financiero
Presupuesto Inici;

al Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecucién

5,475,413,362.00 4,946,290,482.09 3,413,682,457.89 69.02%
IV.II - Formulacién y Ej ion Tri | de las Metas por Producto
Presupuesto Anual Programacién Semestral Ejecucién Semestral Avance
. " : . . . . " : Fisica Financiero
7 Fisica Financiera Fisica Financiera Fisica Financiera
Producto Indicador @) ®) © ©) ® ) (%) (%)
G=E/C H=F/D
Familias vulnerables reciben asistenciasy  Cantidad Viviendas
mejoramiento habitacional asistidas 4,704 1,538,436,306.77 2,724.96 649,438,993.96 7,432 907,300,977.57 157.99% 58.98%
Familias acceden a viviendas sociales de | Cantidad Viviendas
bajo costo construidas 3,092 3,179,293,827.28 1,700.44 2,211,251,065.24 1,370 2,768,937,578.91 44.31% 87.09%
Familias acceden a viviendas sociales con | Cantidad Viviendas
precio descontado construidas 121 228,560,348.04 86.08 189,498,330.91 48 36,106,134.67 39.67% 15.80%
V. Andlisis de los Logros y Desviaciones
V.l - Informacién de Logros y Di por Producto
Producto: 02- Familias vulnerables reciben asistencias y mejoramiento habitacional

Descripcion del producto:

Logros alcanzados:

Causas y justificacion del desvio:

Asistencia a familias vulnerables, en materia de mejoramiento habitacional y necesidades bdsicas, para mejora de la calidad de vida.

Durante el periodo enero-junio 2023 se llevaron a cabo 7,432 mejoramientos y/o reconstrucciones, de los cuales 6,669 viviendas fueron reparadas, 150
viviendas construidas y 613 viviendas con cambios de piso de tierra por piso de cemento; beneficiando asi a mds de 23,559 personas integrantes de
familias que vivian en condiciones de vulnerabilidad.

Para este periodo enero-junio 2023 tenemos una sobre ejecucion debido a que se ha estado brindando asistencia a familias que no fueron asistidas en el
periodo anterior y que fueron afectadas por el paso de Fiona, entre otras causas. Tomando en consideracion que en el reporte del primer trimestre de afio
en curso se reportaron 3,454 unididades ejecutadas, sin embargo, la realidad fueron 4,556 viviendas intervenidas.

Producto:
Descripcién del producto:
Logros alcanzados:

Causas y justificacion del desvio:

03- Familias acceden a viviendas sociales de bajo costo.

Construccion de nuevas viviendas sociales; que se ofertan a bajo costo y aplican para el bono a la primera vivienda para mayor acceso de las familias mas
vulnerables sin techo digno.

Durante el periodo enero-junio 2023 se realizaron las entregas de 1,370 viviendas sociales de bajo costo, beneficiando a mas de 4,343 personas
integrantes de familias que vivian en condiciones de vulnerabilidad sin un techo digno.

N/a.-

Producto:

Descripcion del producto:

Logros alcanzados:

Causas y justificacion del desvio:

VI. Oportunidades de Mejora

"

VI.1-De alos

04- Familias acceden a viviendas sociales con precio descontado.

Construccion de nuevas viviendas sociales; para ser adquiridas bajo financiamiento por entidad financiera mds bono ITBIS y otros, facilitando mayor
acceso a las familias mas vulnerables.

Durante el periodo enero-junio 2023 se realizaron entregas de 48 viviendas sociales con precio descontado, beneficiando a mas de 152 personas
integrantes de familias que vivian en condiciones de vulnerabilidad sin un techo digno.

N/a.-
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ejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realizacion.]

Nota: Las secciones IlI, IV, V y VI debe

n ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
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ING. HENRY A. GONZALEZ )
DIRECTOR PLANIFICACION Y DESARROLLO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES




