



## Presidencia de la República Dominicana

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo

CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL LOTE A, "OBRA CIVIL Y ARQUITECTÓNICA, DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, REPÚBLICA DOMINICANA".

**CONTRATO-OB-OISOE-FP-019-2019**

ENTRE: De una parte, EL ESTADO DOMINICANO, a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, (OISOE), Organismo Adscrito al Poder Ejecutivo, instituido mediante Decreto No. 590-87, de fecha 25 de noviembre de 1987, con su domicilio establecido en la calle Dr. Báez, esquina Moisés García, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representado en el presente contrato por su director general el Ingeniero FRANCISCO PAGÁN RODRÍGUEZ, dominicano, mayor de edad, Funcionario Público, casado, titular de la cédula de identidad y electoral No. domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, nombrado mediante el Decreto número 236-15, de fecha tres (03) de Agosto del año 2015, quien para los fines del presente Contrato, se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE", por su "NOMBRE COMPLETO" o por sus "SIGLAS".

De la otra parte el **CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA**, debidamente representada para los fines del presente contrato por el señor Ing. Juan Tomas Rodriguez Flaquer, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-

y residente en esta ciudad; Consorcio conformado por las Sociedades de Comercio: **CONCIVILCA, S.R.L.** constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, bajo el RNC

de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, debidamente representada por su Presidente el señor Cesar Roque Rosario Alvarez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001- domiciliado y residente en esta ciudad; **ESCONSA**

constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, bajo RNC 1-01-11527-2 con su domicilio en Calle de esta ciudad de Santo

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, debidamente representada por su Gerente el señor Evan Paul Fortuna Polanco, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001- domiciliado y residente en esta ciudad y la Sociedad

**CONSTRUCTURA ROCA, INGS. RODRIGUEZ, CALDERON, S.R.L.** constituida

de conformidad con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyente No. 1-01-62975-4, con su domicilio ubicado en la calle

de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, debidamente representada por su Gerente el señor Juan Tomas Rodriguez Flaquer, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No.

Codia 2748 domiciliado y residente en esta ciudad; quien para los fines del presente contrato, se denominará "EL CONTRATISTA", o por su "NOMBRE COMPLETO".

Cuando se refieran a ambos contratantes, se les denominará LAS PARTES.

#### PREÁMBULO

**POR CUANTO:** El Gobierno Dominicano, está ejecutando un plan para el desarrollo del sector salud con el cual asume el compromiso de otorgar a las comunidades infraestructuras hospitalarias que permitan una adecuada atención a los pacientes que allí concurran en busca de atención médica especializada y oportuna. Y ha identificado que la Provincia Dajabón, localizada en la parte Noroeste de la República Dominicana, en una (01) porción de terreno ubicado en la zona de la Fortaleza Militar, en el sector Plaza Beller, Prov. Dajabon, con una extensión territorial de unos 10,075.03 m<sup>2</sup>, con una alta densidad poblacional y con la mayor afluencia de personas en todo el municipio de Dajabon, la cual necesita un centro de salud especializado, que pueda brindar atenciones médicas de primera a la comunidad y a los turista que visitan dicha zona.

**POR CUANTO:** La salud es un derecho constitucional, al que todos debemos tener acceso y por la alta demanda de servicios de salud en la Provincia Dajabon, el Estado Dominicano, ha decidido construir en el Municipio de Dajabon, Provincia Dajabon, el "HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON", concebido como un centro hospitalario Municipal que brindará atenciones médicas especializadas, no solo a los habitantes del Municipio en donde se encuentra, sino también a la provincia completa y zonas aledañas, para que en lugar de trasladarse al Distrito Nacional, o a otros centros más retirados, reciban las atenciones de forma oportuna en la misma Provincia. Un hospital con fácil acceso y con instalaciones sanitarias acordes con los estándares de calidad que las normas nacionales e internacionales exigen, un centro de salud, dirigido a ofrecer servicios especializados, entre otros servicios de salud y de esta forma satisfacer las demandas de los habitantes de la provincia y localidades cercanas.

**POR CUANTO:** El "HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON", tendrá un área de construcción de Tres Mil Ciento Cuarenta y Cinco Metros Cuadrados (3,145Mts<sup>2</sup>), ubicado en la Avenida Presidente Henríquez, esquina Calle sin nombre, próximo a la Fortaleza Beller, Provincia Dajabón, República Dominicana.

**POR CUANTO:** La infraestructura del "HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON", ha sido diseñado de acuerdo a las normas hospitalarias establecidas mediante la Resolución No.00019/2015 de fecha 26 de junio de 2015, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) y contará con:

- Bloque quirúrgico (2 quirófanos y 1 sala de parto) pre y post operatorio de 2 camas, neonatal 4 cunas y 2 aislados
- Farmacia
- Emergencia con área de triaje, sala de espera, cura, yeso, nebulización 6 sillas, observación pediátrica 2 camillas y observación de adultos 4 camillas
- 5 consultorios
- Hospitalización con un total de 33 camas distribuidas en 14 habitaciones de 2 camas y 2 habitaciones de 1 cama, cada habitación con baño, salidas de gases médicos independientes y climatizadas
- Cuidados intensivos de 3 camas
- Área de imágenes (Rayos X y Sonografía)
- Laboratorio
- Área administrativa
- Morgue
- Cocina
- Lavandería
- Caseta de gases
- Área de tuberculosis (TB)
- Área VIH

**POR CUANTO:** Se hizo necesario realizar un proceso de licitación pública nacional, al amparo de las disposiciones de la Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006) .la cual en su Artículo 16, numeral 1, define que la: *"Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes"*.

**POR CUANTO:** La Entidad Contratante, con el interés de ampliar la cantidad de oferentes participantes y adjudicados, decidió realizar un proceso de licitación a través de siete (7) lotes, publicando en periódicos de circulación nacional, y de los portales institucional y del órgano rector, desde el día veintisiete (27) del mes mayo del año dos mil diecinueve (2019), la convocatoria a aquellos interesados en participar en la Licitación Pública Nacional, OISOE-LPN-004-2019, para la contratación de la Construcción del "HOSPITAL MUNICIPAL DE

DAJABON, PROVINCIA DAJABON", conforme los lotes, que detallamos a continuación:

No.	Nombre de los Lotes:
A	Obra civil y arquitectónica del Hospital Municipal de Dajabon, Provincia Dajabon.
B	Suministros e instalaciones hidrosanitarias del Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón.
C	Suministro e instalaciones de Redes y Data del Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón.
D	Suministro e instalaciones eléctrica del Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón.
E	Suministro e instalaciones de climatización del Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón.
F	Suministro e instalaciones de gases médicos del Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón.
G	Suministro e instalaciones del sistema contra incendios del Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón.

POR CUANTO: Al proceso concurren treinta y un (31) oferentes/proponentes interesados, quienes luego de agotados los procesos de presentación de oferta, apertura de sobres, evaluaciones de ofertas, informe de peritos y recomendaciones de adjudicación, conforme las disposiciones de la ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas, en fecha cinco (05) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la Resolución No.38-2019, emitida por el comité de Compras y Contrataciones, fueron adjudicados los siete (7) lotes licitados para la construcción del Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón. Siendo todos los oferentes adjudicados, debidamente notificados mediante comunicaciones de fecha seis (06) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) de los resultados del proceso.

POR CUANTO: Que conforme se comprueba en el artículo tercero de la Resolución 38-2019 de fecha cinco (05) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve(2019), la empresa CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA, S.R.L., presentó la oferta económica calificada, ascendente a la suma de Ciento Setenta y Siete Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Pesos Dominicanos con tres Centavos (RD\$177,688,200.03), resultando adjudicatario del Lote A, "Construcción de la Obra Civil y Arquitectónica Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón".

**POR CUANTO:** Que para la construcción de dicho Hospital Municipal, La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), dispone de los fondos suficientes, que garantizan económicamente la suscripción de todos y cada uno de los contratos derivados del proceso de licitación, conforme las disposiciones del artículo 32 de la ley 340-06 y de lo dispuesto el artículo 3 del Decreto 15-17. Comprobándose en la Certificación de Apropiación Presupuestaria, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la Directora Financiera y Administrativa de OISOE, y mediante el Certificado de Apropiación Presupuestaria documento EG15580398536481qKax emitida por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, que avala el valor del presupuesto inicial, comprometiéndolo para dicho proyecto la cantidad de Trescientos Cuarenta Millones de Pesos Dominicanos (RD\$340,000,000.00).

**POR CUANTO:** Al haberse licitado la obra en lotes y con la finalidad de realizar un manejo óptimo del desarrollo y control del proyecto, La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, creará una UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO, la cual tendrá a su cargo la gerencia de proyecto, dirección, coordinación de todas las actividades interdisciplinarias del proyecto de acuerdo al mandato de la Dirección de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y supervisión general de la obra, en cuanto al Cronograma de Ejecución y supervisión de los trabajos a ser realizados para la construcción del Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón. Estableciéndose que dicha Unidad Ejecutora, se encargará de dirigir la ejecución de cada lote de manera individual y coordinará entre una actividad y otra de los diferentes Lotes, para una correcta ejecución conjunta, hasta su integración total en el proyecto; y guiará a los contratistas adjudicados, para que la ejecución de la obra sea acorde a las especificaciones técnicas y realizada en los tiempos establecidos en el cronograma de trabajo conjunto para la realización del proyecto, acordado por cada contratista con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado con la firma del presente contrato, llevando a cabo el gerenciamiento total del proceso de construcción de la obra.

**POR LO TANTO,** y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato; sin el cual, el presente contrato no se habría suscrito,


**LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**




**ARTÍCULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:** Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación:

- **Certificado de recepción definitiva:** El o los certificados expedidos por el supervisor a EL CONTRATISTA al final del o de

los períodos de garantía, en el que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

- **Contratista:** Nombre de la persona natural o jurídica, que ejecutará el objeto del Contrato.
- **Contrato:** El presente documento, en el cual quedan establecidas las convenciones suscritas por las partes para la ejecución del objeto del mismo.
- **Coordinador:** Persona designada como tal por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, para realizar las funciones de dirección de la unidad ejecutora para la coordinación de todas las actividades relacionadas con la obra de manera coordinada entre las distintas cantidades de obra a ejecutar previstas entre los distintos contratistas.
- **Desglose de precios unitarios:** La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado y que fue objeto del proceso de licitación presentado por EL CONTRATISTA.
- **Emplazamiento:** Los terrenos proporcionados por La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en que deben ejecutarse las obras, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento.
- **Entidad Contratante:** La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, (OISOE).
- **Especificaciones Técnicas:** Condiciones exigidas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, para la realización de las obras indicadas en el Pliego de Condiciones, acorde con los Lotes.
- **Gerencia del Proyecto o Unidad Ejecutora:** Equipo de profesionales, designados por La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, para la coordinación y supervisión general del proyecto, de cada uno de los contratistas de manera individual y conjunta, en todas las actividades relacionadas con la obra de todas las cantidades de obras civiles que tengan injerencia en la ejecución del Contrato.
- **Instalación:** Es todo lo que EL CONTRATISTA instala para la ejecución de los trabajos de la obra, tales como maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al contrato deba aportarse para su incorporación a la obra.



- 
- **Lista de precios:** La lista completa de precios unitarios, incluido el desglose del precio global, que EL CONTRATISTA presenta con su oferta, modificada en caso necesario solo por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y que forma parte del precio unitario del contrato.
  - **Monto del Contrato:** El importe de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON TRES CENTAVOS (RD\$177,688,200.03) señalado en el presente Contrato.
  - **Obras:** Es el proceso de construcción de la infraestructura general con arreglo al contrato, los trabajos que debe realizar EL CONTRATISTA para conseguir el resultado final del proyecto.
  - **Período de Garantía por vicios de construcción:** El período estipulado en el contrato inmediatamente posterior a la fecha de aprobación provisional, durante el cual ELCONTRATISTA, se obliga a cumplir con lo contratado y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones de la unidad ejecutora.
  - **Planos detallados:** Los planos proporcionados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado a EL CONTRATISTA, de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en cada lote del Pliego de Condiciones, y aprobados por la Unidad Ejecutora, para la ejecución del proyecto.
  - **Plazos:** Los plazos del contrato que empezará a contar a partir del día siguiente a la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el último día del plazo coincidiera con un día festivo, el plazo expirará al final del día laborable siguiente al último día de plazo.
  - **Presupuesto Detallado:** Es el cálculo desglosado por componentes de cada una de las unidades de obra del proceso de construcción, de manera que se puedan conocer los diferentes materiales por usar y su cantidad, los precios unitarios invariables y, en general, todos los aspectos relacionados con costos total de la obra.
  - **Representante de la Gerencia de Proyecto y/o Unidad Ejecutora de Proyecto:** Cualquier persona física o jurídica designada como tal por la Unidad Ejecutora con arreglo al contrato, con poderes para representarse en el cumplimiento de las funciones que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades de la Unidad Ejecutora o Gerencia del Proyecto se hayan delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero se entenderá hecha al segundo.
- 
- 

**ARTÍCULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO:**

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato y LAS PARTES, reconocen cada uno de estos como parte intrínseca del mismo:

- a) El Contrato propiamente dicho;
- b) Pliego de Condiciones Específicas;
- c) Especificaciones Técnicas y de Construcción;
- d) Cálculos Estructurales;
- e) Planos Aprobados por el Ayuntamiento correspondiente;
- f) Presupuesto del oferente presentado en la licitación (invariable);
- g) Planes de Manejo Ambiental;
- h) Permiso ambiental emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- i) Cronograma de Ejecución de Obras;
- j) Flujoograma de desembolso;
- k) Garantías;

**ARTÍCULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO:**

Es la CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA del "Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón", (Lote A, de la licitación OISOE-LPN-004-2019).

La Construcción de la Obra Civil y Arquitectónica del Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón, se realizará acorde al diseño y planos, especificaciones técnicas y términos de referencia entregados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, con el presupuesto invariable, de los costos unitarios presentados por EL CONTRATISTA en el Proceso de Licitación OISOE-LPN-004-2019, documentos que forman parte integral del presente contrato. Quedando establecido entre las Partes, que la Entidad Contratante, se reserva el derecho de realizar, si así lo considerara necesario, modificaciones o ajustes al diseño original, notificándolos en un plazo no mayor de quince (15) días calendarios, a EL CONTRATISTA, para que el desarrollo de la obra y el tiempo estipulado de entrega no se vean afectados.

**Párrafo I:** EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra de acuerdo con los diseños, planos, presupuesto invariable de los costos unitarios, presentado por el Contratista en el proceso de licitación; por las especificaciones técnicas, términos de referencia y los demás anexos que forman parte integral del presente contrato, los cuales conoce y acepta como buenos y válidos, con todas las garantías de hecho y de derecho.

**Párrafo II:** EL CONTRATISTA se obliga también a ejecutar los trabajos objeto del presente contrato, de conformidad con la programación general acordada y establecida previamente, entre LAS PARTES conforme



al Cronograma establecido por la Gerencia del Proyecto y/o Unidad Ejecutora del proyecto para la ejecución de la Obra, documento que forma parte integral y vinculante del presente Contrato, el cual declara conocer y aceptar como bueno y válido.

**ARTÍCULO 4.- MONTO DEL CONTRATO:**

LAS PARTES convienen y establecen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON TRES CENTAVOS (RD\$177,688,200.03), monto presentado por EL CONTRATISTA en su oferta económica y aceptada por la ENTIDAD CONTRATANTE, por ser la oferta calificada más económica y conveniente.

Párrafo I: En el presupuesto que avala el monto aquí establecido, es la oferta presentada por EL CONTRATISTA en el proceso de licitación OISOE-LPN-004-2019, el cual figura como anexo y parte integral de este contrato, y en él se presentan las partidas, sub-partidas y costos unitarios de la Obra, del cual no podrán ser modificadas sus unidades ni costos unitarios.

**ARTÍCULO 5.- FORMA DE PAGO**

Las Partes han acordado que la ENTIDAD CONTRATANTE, realizará a favor de EL CONTRATISTA, los pagos, según se describe a continuación:

1. Un (1) primer pago o anticipo, por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS DOMINICANOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (RD\$35,537,640.00). que es el equivalente al 20%(veinte por ciento) del valor total del presente contrato.

1.1 Este anticipo, será pagado a favor de EL CONTRATISTA en un plazo no mayor de veinte (20) días, contados a partir de la firma del presente Contrato, según se indica en el punto 2.4. del pliego de condiciones específicas.

1.2 Queda establecido entre la partes, que el monto de la primera cubicación que presentará EL CONTRATISTA, no podrá ser menor al ochenta por ciento (80%) del monto total del Anticipo o Avance Inicial.

1.3 Queda claramente establecido y entendido entre las Partes, que EL CONTRATISTA se compromete a utilizar el Anticipo, recibido de la Entidad Contratante única y exclusivamente para operaciones relacionadas con la ejecución de La Obra contratada.

2. La suma restante, será pagada por la OISOE a favor de EL CONTRATISTA, por trabajos realizados mediante cubicaciones donde

se reflejen las cantidades de obras ejecutadas y de acuerdo a los valores unitarios de cada partida. Las mismas deberán estar certificadas por la Unidad Ejecutora del proyecto y ser presentados a la Dirección de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado para fines de pago, según flujograma acordado con la Unida Ejecutora, partiendo del cronograma establecido.

**ARTÍCULO 6.- TIEMPO DE EJECUCIÓN:**

**LAS PARTES**, han acordado que la obra objeto del presente contrato, se realizará en un plazo no mayor de siete (07) meses, contados a partir de la recepción del monto de anticipo.

**EL CONTRATISTA** se obliga a comenzar los trabajos de ejecución de la obra objeto del presente Contrato, a más tardar CINCO (05) días después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el numeral 1 del artículo 5 del presente contrato; estableciéndose, y a eso se compromete **EL CONTRATISTA**, de que deberá entregar la obra totalmente terminada y a satisfacción de **LA ENTIDAD CONTRATANTE**, en el plazo de los SIETE (07) MESES aquí acordados.

**Párrafo I:** **EL CONTRATISTA**, reconoce, acepta y declara que deberá cumplir a satisfacción con los plazos establecidos, para evitar retrasar los trabajos de los demás contratistas adjudicados, el **CONTRATISTA** se ajustará a la programación que establecerá la Gerencia del Proyecto y/o Unidad Ejecutora, la cual coordinará la interacción entre todos los contratistas.

**Párrafo II:** **EL CONTRATISTA** recibirá de manos de la Gerencia del Proyecto y/o Unidad Ejecutora de la Entidad Contratante, un Cronograma detallado de los trabajos a realizar; en el que se especificaran las rutas a seguir para la ejecución de la obra, de acuerdo con el tiempo de ejecución establecido para su construcción; detallará además, las vías, modos y fechas de interacción con los contratistas de los demás lotes adjudicados, reconociendo y aceptando **EL CONTRATISTA**, que los trabajos realizados a la par o en conjunto con los demás contratistas adjudicados resultan obligatorios para poder alcanzar la adecuada conclusión de la obra objeto del presente contrato.

**Párrafo III:** **EL CONTRATISTA**, declara y reconoce que deberá cumplir a satisfacción con los plazos establecidos, para evitar retrasar los trabajos de los demás contratistas adjudicados, quienes en los casos que correspondan, deberán todos trabajar en conjunto, en armonía y en los tiempos establecidos y supervisados por la Unidad Ejecutora del Proyecto, con la finalidad de que la obra sea concluida en el tiempo establecido en el cronograma, documento que forma parte integral y esencial del presente contrato.

**ARTÍCULO 7.- COMPENSACIÓN POR DEMORA**

Queda establecido entre las partes, que si **EL CONTRATISTA**, no entrega la Obra contratada en el plazo convenido en el Artículo 6 de este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; **EL CONTRATISTA** adeudará a La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), como justa indemnización por daños y perjuicios, una compensación por demora, debido a la violación del plazo de ejecución del proyecto; la cual, se aplicará sobre el uno (1) por mil, del valor total de este contrato. Esta compensación, se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la obra objeto del contrato y será descontada del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a **EL CONTRATISTA** y a conformidad de este. Esta compensación por demora no excederá el diez por ciento (10%) del valor del costo directo del contrato.

**Párrafo:** El pago de daños y perjuicios a través de la deducción establecida en el párrafo anterior, no exonerará a **EL CONTRATISTA** de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones, ni responsabilidades emanadas del presente contrato. A este efecto, **EL CONTRATISTA** declara que reconoce quedar constituido en mora por el sólo vencimiento del plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley por parte de la **ENTIDAD CONTRATANTE**.

**ARTÍCULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO:**

Queda establecido entre las Partes, que ni la **ENTIDAD CONTRATANTE**, ni **EL CONTRATISTA**, serán responsables de cualquier incumplimiento a este contrato, si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o por Caso Fortuito.

**Párrafo I:** Para los efectos del presente contrato, **Fuerza Mayor** significa cualquier evento o situación imprevisible e inevitable que escapen al control de una parte; y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa temblores de tierra, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, debiendo **EL CONTRATISTA** adjudicado rendir un informe técnico justificativo de dicho incumplimiento, acorde con los términos establecidos en este contrato.

**Párrafo II:** **Caso Fortuito** significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

**Párrafo III:** Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una de las partes contratantes.



2. Cualquier evento que una de las partes contratantes, pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.
3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

La falta de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

**Párrafo IV:** Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el plazo establecido, La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, extenderá el Contrato por un tiempo igual al período en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumplir debido únicamente a esta causa.

**Párrafo V:** Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamación, o de dar el aviso requerido dentro del período especificado, se considerará que ha renunciado a su derecho en relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

#### ARTÍCULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido entre las Partes, que Los precios unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la obra. EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos de precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Salvo por los motivos establecidos en el artículo 23 del presente contrato.

#### ARTÍCULO 10.- GERENCIA DEL PROYECTO Y/O UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

La Gerencia del Proyecto y/o Unidad Ejecutora del Proyecto, representará a La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y será intermediaria entre ésta, EL CONTRATISTA, y los demás contratistas que incidirán en la obra; y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato, coordinando los trabajos en la forma y tiempo que deberán ser realizados.

La Gerencia del Proyecto y/o Unidad Ejecutora, entregará a los Contratistas un Cronograma detallado de los trabajos a realizar; en el que se especificaran las rutas a seguir para la ejecución de la obra, de acuerdo con el tiempo de ejecución establecido para su construcción; detallará además, las vías, modos y fechas de interacción con los contratistas de los demás lotes adjudicados.

reconociendo y aceptando **EL CONTRATISTA**, que los trabajos realizados a la par o en conjunto con los demás contratistas adjudicados resultan obligatorios, para poder alcanzar la adecuada conclusión de la obra objeto del presente contrato. **La Gerencia del Proyecto y/o Unidad Ejecutora del Proyecto**, coordinará, todos los trabajos que de manera individual o colectiva realicen los contratistas cuando la fase de construcción así lo amerite, conforme al nivel de ejecución en la que se encuentre la obra.

La Gerencia de Proyecto tendrá a su cargo de manera exclusiva, la supervisión y fiscalización del proyecto, representará a **LA ENTIDAD CONTRATANTE** frente a **EL CONTRATISTA**, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del proyecto. Inspeccionará en cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato.

Todos los costos, gastos, viáticos y gastos de transporte que sean requeridos por la Gerencia del Proyecto para realizar sus funciones correrán por cuenta exclusiva de **LA ENTIDAD CONTRATANTE**, a cuyos fines se retendrá del Costo del proyecto cuya partida ha sido asignada en el Presupuesto de Obra.

En el caso de que exista discrepancia respecto a una cubicación de manera total o parcial **LAS PARTES** acuerdan someterse a la decisión que al respecto tome **LA ENTIDAD CONTRATANTE**.

**ARTÍCULO 11.- NO RELACIÓN LABORAL.**

**LAS PARTES** aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República Dominicana.

**Párrafo I:** **EL CONTRATISTA** acuerda y se compromete, a liberar a La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes derivada del cumplimiento y la ejecución del presente Contrato, intentaren en su contra, ya que la **ENTIDAD CONTRATANTE** no tiene incidencia sobre los mismos.

**ARTÍCULO 12.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**

Queda convenido que **EL CONTRATISTA** ejecutará y concluirá las obras y subsanará cualquier deficiencia de las mismas identificadas por **La ENTIDAD CONTRATANTE**, con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

**Párrafo I:** **EL CONTRATISTA** será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la obra, respondiendo por los errores de interpretación incurridos durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva por parte de la Entidad Contratante.

**Párrafo II:** las órdenes administrativas impartidas por La Gerencia de Proyecto, deberán ser asumidas por **EL CONTRATISTA**; en aquellos casos, en que **EL CONTRATISTA** entienda que las ordenes administrativas sobrepasen el contexto de lo contratado, deberá notificarlo por escrito a la Gerencia De Proyecto, dentro del plazo de treinta (30) días calendarios, contados a partir del recibo de la orden administrativa, absteniéndose de dar cumplimiento a la misma hasta la respuesta de la gerencia, **EL CONTRATISTA** salvo que la Gerencia del Proyecto ordene por escrito la ejecución de tales trabajos, en este último caso, **EL CONTRATISTA** quedará exento de responsabilidad.

**Párrafo III:** **EL CONTRATISTA** será responsable cuando los vicios advertidos por el o por la Entidad Contratante puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial.

**Párrafo IV:** **EL CONTRATISTA** respetará y cumplirá todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institución pública, para la realización de los trabajos de construcción y ejecución de El Proyecto, cuya obtención sea usualmente responsabilidad de un contratista general, deberán ser obtenidas por **EL CONTRATISTA**.

**Párrafo V:** **EL CONTRATISTA** con la firma del presente contrato acepta y se subordina a las directrices que serán dictadas por la Gerencia del Proyecto designada por La Entidad Contratante.

#### **ARTÍCULO 13.- APROBACIÓN DEL PERSONAL.**

El personal propuesto por **EL CONTRATISTA** en su oferta técnica, ha sido aceptado por la entidad contratante y es el que deberá ser colocado en obra.

#### **ARTÍCULO 14.- REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL.**

En caso de ser necesario realizar cambios al personal propuesto, **EL CONTRATISTA**, deberá notificarlo previamente vía la Gerencia del Proyecto y deberá presentar para su reemplazo un personal con aptitudes y experiencia similares al saliente. Reservándose el derecho la Entidad Contratante de objetar dicho personal.

La Entidad Contratante, se reserva el derecho de objetar cualquier personal, ya aprobado o pendiente de aprobar, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo.

**PÁRRAFO:** **EL CONTRATISTA** deberá entregar a la Gerencia de Proyecto un listado con cada una de las personas que trabajarán en el periodo de

construcción acordado. Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos personales:

- Nombre completo
- Cédula de identidad personal
- Cargo o responsabilidad
- Dirección.
- Teléfono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán impedidos de ingresar a la obra, por razones de seguridad.

**ARTÍCULO 15.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.**

EL CONTRATISTA tomará todas las medidas necesarias de seguridad y de protección del medio ambiente, dentro y fuera del lugar de la obra, y tomará las medidas necesarias para controlar la contaminación, ruido y otras molestias a terceros, causados por la construcción de la obra, e implementará los Planes de Manejo Ambiental, Salud, Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construcción.

Párrafo I: Queda establecido que la seguridad total de la obra estará a cargo del representante que sea nombrado por el consenso de los contratistas a cargo de cada lote de la obra quien responderá a LA ENTIDAD CONTRATANTE sobre cualquier aspecto relativo a la seguridad de la obra. EL CONTRATISTA del Lote A, quien con la mediación del a Gerencia de Proyectos coordinará con los demás adjudicatarios, las medidas y costos que conllevara la logística e implementación de la seguridad total, acorde con las normas establecidas.

Párrafo II: Queda convenido que EL CONTRATISTA, está obligado a aplicar e implementar durante la permanencia en la obra y/o ejecución de trabajos, las siguientes medidas precautorias:

- Uso de casco de seguridad.
- Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura.
- Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de protección.
- Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
- Uso de andamios seguros
- Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con los trabajos en ejecución del proyecto, deberán cumplir completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional; No se permitirán menores en los lugares de trabajo de la obra. Quedando convenido entre las partes, que la Gerencia del Proyecto, podrá expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad establecidas.



**ARTÍCULO 16.- GARANTÍA DE ANTICIPO.**

EL CONTRATISTA deberá presentar una fianza de garantía del anticipo, la cual deberá contratar con una compañía aseguradora registrada en la República Dominicana, en pesos dominicanos, por valor del equivalente total del anticipo inicial, la cual deberá ser presentada a la OISOE, y sin la cual no se erogará el inicial o anticipo. Dicha garantía se reducirá automáticamente y en la misma proporción en que el anticipo se impute a los abonos, y permanecerá en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el contrato, hasta que La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, haya recibido EL CONTRATISTA el reembolso total de ese monto.

**ARTÍCULO 17.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCIÓN DE CONTRATO.**

EL CONTRATISTA declara y reconoce su compromiso de asumir la total responsabilidad por el fiel replanteo y ubicación de la Obra, dentro del terreno, de la provisión de todos los instrumentos, equipos y mano de obra necesarios declarando además, que si surgiera o se presentara algún error de disposición, dimensiones o alineación de alguna parte de la obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento de la Gerencia de Proyecto, deberá, a su propio costo, rectificarlo a entera satisfacción de la Entidad Contratante.


**ARTÍCULO 18.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

EL CONTRATISTA se compromete a constituir una póliza de seguros, a favor de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), por el valor equivalente al Cuatro por ciento (4%) del monto total del Contrato, la cual deberá ser integrada en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de la adjudicación. Esta póliza constituye parte integral del presente contrato. Y con su contratación, se da cumplimiento a lo establecido en el literal b) del artículo 112 del Reglamento 543-12, de Aplicación de la Ley de compras y contrataciones, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

PARRAFO I. Queda convenido que la garantía de fiel cumplimiento de contrato, se mantendrá vigente hasta la liquidación del contrato y asegurará además, el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante, conforme dispone el artículo 115 del Reglamento 543-12, de Aplicación de la Ley de compras y contrataciones, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

PARRAFO II. Dicha garantía responderá en caso de incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el presente contrato, y se



  
ejecutará dicha garantía, independientemente de las demás acciones que legalmente procedan.

**ARTÍCULO 19.- RESPONSABILIDAD CIVIL**


EL CONTRATISTA, declara y reconoce, que es el único responsable por los daños y perjuicios que pudieren ser causados a sus empleados, cualquier otro personal dispuesto en la obra, a terceros y sus propiedades, comprometiéndose a asumir la totalidad de los riesgos y compromisos que se pudieron originarse derivados de la ejecución de la obra. EL CONTRATISTA también será responsable por los daños que ocasione a las Obras existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya sido advertido por LA ENTIDAD CONTRATANTE hasta el momento de recibir la Obra terminada.

Párrafo I: EL CONTRATISTA declara y se compromete a mantener a la OISOE, sus agentes y empleados, libres e indemnes de toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de la ejecución de la obra, inclusive a los servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA. Las Partes entienden por obligaciones de indemnidad, a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucción de la propiedad física. EL CONTRATISTA será el responsable de responder ante los mismos.

Párrafo II: EL CONTRATISTA obtendrá y mantendrá un seguro que garantice las pérdidas y/o reclamaciones que surgieren por fallecimiento o lesión, de toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, así como cualquier transeúnte que estuviera en la obra, de tal modo que La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, esté indemnizada.

**ARTÍCULO 20 .- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:**

EL CONTRATISTA, en adición a lo establecido en los artículos 2270, 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano, se compromete a que una vez concluidos los trabajos contratados, presentará a satisfacción la ENTIDAD CONTRATANTE, una fianza de Garantía de Vicios Ocultos, por el monto equivalente al diez por ciento (10%) del total al que hayan ascendido todos los trabajos realizados hasta la conclusión de la obra. La cual deberá ser contratada en pesos dominicanos y con una compañía aseguradora registrada en la República Dominicana, con una vigencia de un (1) año; con la cual garantizará los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto o vicio de construcción no detectado por la Entidad Contratante en el momento de recibir la Obra.



**ARTÍCULO 21.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.**

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos:

- Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras;
- Certificado de Descargo del Ministerio de Trabajo;
- Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social;
- Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta;
- Comprobante de pagos de las tasas del CODIA.

**ARTÍCULO 22.- IMPUESTOS.**

Las Partes reconocen que las ventas, contrataciones y concesiones realizadas conforme a la ley 340-06, y las realizadas por empresas y corporaciones públicas, generarán obligaciones tributarias correspondientes; por lo tanto, ninguna institución sujeta a las disposiciones de la ley 340-06, como lo es esta Entidad Contratante, podrá contratar o convenir sobre disposiciones que contengan cláusulas que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de impuestos y otros tributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional. Tampoco podrá contratar o convenir sobre disposiciones o cláusulas que las obliguen a asumir o pagar las obligaciones tributarias de terceros. Según dispone el artículo 29 de la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones.

EL CONTRATISTA reconoce que no estará exento de ningún pago de Impuestos sobre la Renta, en virtud del presente Contrato y que por tanto, es el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas involucradas a consecuencia del presente contrato.

**ARTÍCULO 23.- EQUILIBRIO ECONÓMICO/ FINANCIERO.**

Conforme a lo establecido en al Artículo 32, numeral 1) de la Ley 340-06, sobre compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, se establece que "Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de condiciones o en la documentación contractual, el contratista tendrá: El derecho a los ajustes correspondientes de las condiciones contractuales, cuando ocurrieren acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, con relación a las condiciones existentes al momento de la presentación de propuestas, que devuelvan el equilibrio económico del contrato".

**ARTÍCULO 24.- SUB-CONTRATACIONES:**

LAS PARTES han convenido, que en razón de que este contrato se suscribe únicamente para la ejecución de las obras del Lote A, de la construcción objeto del presente contrato, El Contratista no podrá realizar subcontrataciones del presente contrato.

Párrafo I: Con la finalidad de incentivar a los sectores de producción nacional de bienes y servicios, conforme dispone el Decreto 164-13, de fecha 10/06/2013, EL CONTRATISTA declara que se compromete a que en los casos de subcontrataciones, compra de bienes o servicios a proveedores, les dará prioridad a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de origen, manufactura o producción nacional, siempre y cuando existan Mipymes que puedan ofrecerlos. Privilegiando a aquellas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), que estén debidamente inscritos y certificados en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), tanto a personas físicas, técnicos, profesionales y artesanos, preferiblemente domiciliados en la región, provincia o municipio en el que se vaya a realizar la compra o contratación, cuyos proveedores deberán acreditar tal condición de acuerdo a las disposiciones que establece el pliego de condiciones específicas. De no existir en la Provincia o municipio Mipymes que puedan ofertar los bienes y servicios de producción nacional, se podrán contratar Mipymes de otras regiones o municipios del país, con lo cual se incentivan los sectores de producción nacional.

**ARTÍCULO 25.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:**

La entidad contratante tendrá las facultades y obligaciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de las que estuvieren previstas en otra legislación y en sus reglamentos, en los pliegos de condiciones, o en la documentación contractual. Especialmente tendrá:

- 1) El derecho de interpretar administrativamente los contratos y de resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, el Órgano Rector emitirá la opinión definitiva;
- 2) Podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público;
- 3) Podrá acordar la suspensión temporal del contrato por causas técnicas o económicas no imputables al contratista, o por

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, observándose las condiciones que se prevean en el respectivo reglamento;

4) Efectuará la administración del contrato en sus aspectos técnico, administrativo y financiero, así como el control de calidad de los bienes, obras o servicios. El hecho de que la entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad a la que contractualmente esté obligado;

5) El poder de control, inspección y dirección de la contratación;

6) La facultad de imponer las sanciones previstas en la presente ley a los oferentes y a los contratistas, cuando éstos incumplieren sus obligaciones;

7) La prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, cuando el proveedor o contratista no lo hiciera dentro de plazos razonables y proceder al encausar al incumplidor ante la jurisdicción correspondiente,

Y demás facultades indicadas en el presente contrato, y en el pliego de condiciones que sirve de base.

#### ARTÍCULO 26.- RESCISIÓN

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato de manera unilateral y sin responsabilidad, en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones pactadas en el presente contrato, así como también, en los casos de que EL CONTRATISTA:

1. Si se agotare el 10% por aplicación de la Compensación por Demora, señalada en el artículo 7 del presente contrato.
2. Fuese a la quiebra.
3. Si se extendiese contra él CONTRATISTA una orden de administración judicial, que impida el cumplimiento de las obligaciones en este contrato pactadas.
4. Si se presentase una petición de declaración de quiebra de EL CONTRATISTA, que impida el cumplimiento de las obligaciones en este contrato pactadas.
5. Si hiciese algún convenio con sus subcontratistas acreedores o una cesión a favor de ellos, sin la debida autorización de la Entidad Contratante.



6. Si recayese un mandamiento judicial sobre los bienes de EL CONTRATISTA.
7. Si se le asignare un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencia.
8. Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato.
9. si la Gerencia De Proyecto certificase por escrito a la OISOE que en su opinión EL CONTRATISTA:
  - o Ha abandonado las Obras, o
  - o Ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) días, no obstante habersele requerido por escrito proseguir, o
  - o No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes emitidas por la Supervisión, o
  - o Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin la debida autorización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado;
  - o Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores.

**Párrafo:** La Rescisión deberá hacerse por escrito, indicando los motivos que llevan a la rescisión y debe ser notificada al contratista, ya sea mediante instancia o vía ministerio de alguacil. Notificada la rescisión del contrato, EL CONTRATISTA sólo tendría derecho a recibir el pago de los trabajos cubicados hasta la fecha de la rescisión y el retiro de sus equipos y maquinarias. Quedando libre la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, de decidir libremente sobre la obra.

**ARTÍCULO 27.- NULIDADES DEL CONTRATO.**

Queda establecido entre Las Partes, que constituirá una causa de nulidad absoluta del presente contrato, sin perjuicio de otras causales previstas en la ley:

- a) La violación de las disposiciones del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria.

**ARTÍCULO 28.- RECEPCIÓN PROVISIONAL**

Queda establecido que La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado tomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminación y se haya expedido un certificado de

recepción provisional. Tras la recepción provisional de las Obras, **EL CONTRATISTA** dismantelará y retirará las estructuras provisionales, equipos, así como también los materiales que ya no se utilicen para la ejecución del Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos, y restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

**Párrafo I:** A consecuencia de que la obra objeto de este contrato, deriva de uno de los lotes adjudicados para la construcción del Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón, queda entendido entre Las Partes, que como existen de manera conjunta otros contratistas que forman parte de la ejecución de la obra general, **EL CONTRATISTA**, aportará la ayuda necesaria a los demás contratistas y/o trabajará de manera conjunta con ellos, cuando fuere necesario, siendo responsabilidad de la Gerencia de Proyecto, la coordinación y supervisión de ella.

#### **ARTÍCULO 29.- CUBICACIÓN DE CIERRE**

**EL CONTRATISTA** producirá una cubicación final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato. La Gerencia de Proyecto, deberá validar la cubicación final dentro del plazo de diez (10) días de recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitará a **EL CONTRATISTA** que realice toda corrección o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicación final, no fuese satisfactoria, la **ENTIDAD CONTRATANTE** deberá determinar el monto a pagar a **EL CONTRATISTA**.

#### **ARTÍCULO 30.- RECEPCIÓN DEFINITIVA**

Queda convenido entre las Partes, que una vez concluida la obra, antes de expirar el periodo de garantía de fiel cumplimiento del Contrato, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, **EL CONTRATISTA** avisará la conclusión de sus trabajos a la Gerencia del proyecto y ésta, deberá dirigir un informe de satisfacción del estado conclusivo de la obra a la Entidad Contratante para fines de tramitar el certificado de recepción de obra; documento que deberá formalmente ser notificado por la **ENTIDAD CONTRATANTE** a **EL CONTRATISTA**.

#### **ARTÍCULO 31.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO**

Queda establecido que cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato, deberá hacerse por mutuo acuerdo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas y/o adendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se

contará a partir de la fecha de aprobación realizada por La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

**ARTÍCULO 32.- ARREGLO DE CONFLICTOS.**

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable, los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desarrollo del presente Contrato y su a interpretación.

**ARTÍCULO 33.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

**ARTÍCULO 34.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.**

El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

**ARTÍCULO 35.- IDIOMA OFICIAL.**

El presente Contrato ha sido redactado en español, que es el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente documento.

**ARTÍCULO 36.- TITULOS.**

Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este Contrato.

**ARTÍCULO 37.- LEGISLACIÓN APLICABLE.**

EL CONTRATISTA realizará sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la República Dominicana.

**ARTÍCULO 38.- ELECCIÓN DE DOMICILIO.**

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibirán válidamente

todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente Contrato, su ejecución y terminación.

**ARTÍCULO 39.- VIGENCIA DEL CONTRATO.**

El presente contrato tendrá una vigencia de un (1) año, contado desde el día veintisiete (27) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019) hasta el veintisiete (27) de junio de dos mil veinte (2020).

**ARTÍCULO 40.- ACUERDO INTEGRO.**

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre Las Partes; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada unade Las Partes, y el otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los trece (13) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).

POR EL ESTADO DOMINICANO:



INGENIERO FRANCISCO PAGÁN RODRÍGUEZ,  
Director General de la Oficina de Ingenieros  
Supervisores de Obras del Estado  
ENTIDAD CONTRATANTE

POR EL CONTRATISTA:



Ing. Juan Tomas Rodriguez Flaquer  
Representante por de la empresa,  
CONSORCIO COCIVILCA-ESCONSA-ROCA

Yo Notario Público de los del número del Distrito Nacional, con colegiatura del Colegio Dominicanos de Notarios Inc. Numero 4096, DECLARO Y DOY FE, de que las firmas que aparecen en el presente documento fueron puestas en mi presencia de manera libre y voluntaria por los señores FRANCISCO PAGÁN RODRÍGUEZ y JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER, quienes me declararon bajo la fe del juramento, que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas públicas y privadas. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los trece (13) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).

Notario Público.

