



**CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS
AÑO 2022**

MARZO 2022

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT
MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS / DOMINICANA SE
RECONSTRUYE

Calendario de Ejecución

No.	Acción	Año 2022											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Selección Zonas Geográficas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Estudio Socioeconómico	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Selección de las Viviendas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Evaluación Técnica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	Diseño de Planos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	Licitaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	Mejoramiento de Viviendas por Componentes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	Supervisión de Mejoramientos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	Terminación Mejoramiento de Viviendas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	Entrega de Viviendas Mejoradas a los Beneficiarios	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Henry A. González

ING. HENRY GONZALEZ
Director de Planificación y Desarrollo



PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2022												Año 2023											
		En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Socioeconómico	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2	Estudios de Suelo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3	Estudios Impacto Ambiental	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4	Diseño del Proyecto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
5	Licitación	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
6	Construcción de Viviendas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
7	Supervisión de la Obra	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
8	Construcción Terracería, Calles y Parques	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
9	Construcción Red de Agua potable y Alcantarillado Sanitario	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
10	Electrificación Exterior	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
11	Selección de Beneficiarios	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
12	Asignación de Vivienda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
13	Entrega de Vivienda a los Beneficiarios				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	



ING. HENRY GONZALEZ
Director de Planificación y Desarrollo



PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT
PROGRAMA DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE
EDIFICACIONES

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2022												Año 2023											
		En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Socioeconómico																								
2	Estudios de Suelo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3	Estudios Impacto Ambiental	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4	Diseño del Proyecto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
5	Licitación	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
6	Construcción de Obras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
7	Supervisión de la Obra	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
8	Entrega de Obras				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	



ING. HENRY GONZALEZ
Director de Planificación y Desarrollo

