



CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS AÑO 2024

FEBRERO 2024

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT
MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS / DOMINICANA DE
RECONSTRUYE

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2024											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Selección Zonas Geográficas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Estudio Socioeconómico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Selección de las Viviendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Evaluación Técnica												
5	Diseño de Planos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Licitación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Mejoramiento de Viviendas por Componentes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Supervisión de Mejoramientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Terminación Mejoramiento de Viviendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Entrega de Viviendas Mejoradas			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



VIVIENDA
Y EDIFICACIONES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO
Santo Domingo, D.R.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DE BAJO COSTO

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2024											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Socioeconómico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Estudio de Suelo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Estudio de Impacto Ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Diseño de Proyectos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Licitación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Construcción de Viviendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Supervisión de Obras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Construcción Red de Agua potable y Alcantarillado Sanitario	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Electrificación Exterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Selección de Beneficiarios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Asignación de Viviendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Entrega de Viviendas				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DESCONTADAS

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2024											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Socioeconómico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Estudio de Suelo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Estudio de Impacto Ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Diseño de Proyectos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Licitación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Construcción de Viviendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Supervisión de Obras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Construcción Red de Agua potable y Alcantarillado Sanitario	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Electrificación Exterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Selección de Beneficiarios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Asignación de Viviendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Entrega de Viviendas				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



[Handwritten Signature]

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES

**PROGRAMA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES**

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2024											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Socioeconómico												
2	Estudio de Suelo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Estudio de Impacto Ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Diseño de Proyectos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Licitación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Construcción de Obras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Supervisión de Obras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Entrega de Obras			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Henry J. Ponce R.

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES