



CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS AÑO 2023

FEBRERO 2023

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT
MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2023											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Selección Zonas Geográficas												
2	Estudio Socioeconómico												
3	Selección de las Viviendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Evaluación Técnica												
5	Diseño de Planos												
6	Licitación			✓						✓			
7	Mejoramiento de Viviendas por Componentes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Supervisión de Mejoramientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Terminación Mejoramiento de Viviendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Entrega de Viviendas Mejoradas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


ING. HENRY GONZALEZ
Director de Planificación y Desarrollo



PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DE BAJO COSTO

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2023											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Socioeconómico												
2	Estudio de Suelo												
3	Estudio de Impacto Ambiental												
4	Diseño de Proyectos												
5	Licitación												
6	Construcción de Viviendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Supervisión de Obras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Construcción Red de Agua potable y Alcantarillado Sanitario												
9	Electrificación Exterior												
10	Selección de Beneficiarios												
11	Asignación de Viviendas												
12	Entrega de Viviendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



ING. HENRY GONZALEZ

Director de Planificación y Desarrollo



PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DESCONTADAS

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2023											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Socioeconómico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Estudio de Suelo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Estudio de Impacto Ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Diseño de Proyectos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Licitación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Construcción de Viviendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Supervisión de Obras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Construcción Red de Agua potable y Alcantarillado Sanitario	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Electrificación Exterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Selección de Beneficiarios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Asignación de Viviendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Entrega de Viviendas				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


ING. HENRY GONZALEZ
Director de Planificación y Desarrollo



**PROGRAMA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES**

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2023											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Socioeconómico												
2	Estudio de Suelo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Estudio de Impacto Ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Diseño de Proyectos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Licitación			✓			✓			✓			✓
6	Construcción de Obras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Supervisión de Obras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Entrega de Obras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



ING. HENRY GONZALEZ

Director de Planificación y Desarrollo

