




# **CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS AÑO 2022**

**MARZO 2022**

## CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

### Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2022												Año 2023											
		En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Socioeconómico	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*												
2	Estudios de Suelo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*												
3	Estudios impacto Ambiental	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*												
4	Diseño del proyecto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*												
5	Licitación	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*												
6	Construcción de Viviendas Nuevas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
7	Construcción, Reconstrucción y Mejoramiento de Obra	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
8	Supervisión de la Obras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
9	Entrega de Vivienda y Obras				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	



**ING. HENRY GONZALEZ**  
Director de Planificación y Desarrollo

