/III\\

GOBIERND DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

MIVHED

ADENDUM AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NUM. OB-OISOE-MP-094/2013, SUSCRITO
ENTRE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) Y EL
PROVEEDOR DEL ESTADO RAMON STALIN VIOLA ROMERO, PARA EL PROYECTO DE “CENTRO
DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA MUNICIPIO EL SEYBO, PROVINCIA EL SEYBO”, DE
FECHA VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL TRECE (2013).

MIVHED/MOD/017/2021 (LEY NUM. 118-21)

Entre, de una parte, EL ESTADO DOMINICANO, debidamente representado por el MINISTERIO DE LA
VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, en lo adelante el MIVHED, organismo de derecho publico
creado mediante la Ley nam. 160-21, de fecha primero (1ro.) del mes de agosto del afio dos mil veintiuno
(2021), Registro Nacional de Contribuyente niim. 401007428, con su domicilio oficial principal ubicado en
la calle Moisés Garcia, esquina calle Doctor Baez, Edificio MIVHED 1, sector Gazcue, Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana; quien de conformidad con el articulo 8 de
la citada Ley, se encuentra representado legalmente por CARLOS ALBERTO BONILLA, en su condicion
de Ministro, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral nim.

domiciliado y residente en esta ciudad del Distrito Nacional, designado mediante el Decreto
num. 497-21, promulgado en fecha once (11) del mes de agosto del afio dos mil veintiuno (2021), quien
actla en virtud de las disposiciones del articulo 28 de la Ley nim. 247-12, Organica de Administracion
Publica, debidamente juramentado de conformidad con la Constitucion de la Repablica y a la Ley y, segln
las disposiciones contenidas en los articulos 92, 93 y 94 de la Ley nim. 160-21, también ostentan la
representacion legal de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISQE) y del Instituto
Nacional de la Vivienda (INVI), en calidad de continuador juridico de ambas instituciones; quien en lo que
sigue del presente acto y para todos los fines y consecuencias legales del mismo se denominara “LA
ENTIDAD CONTRATANTE", o por su nombre completo.

Y, de la ofra parte, RAMON STALIN VIOLA ROMERO, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula
de identidad y electoral No. registrado en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos
y Agrimensores (CODIA) con el No. 18807, domiciliado y residente en la calle

ciudad de Santo Domingo Guzman, Distrito Nacional, Contratista de Obra del Proyecto “CENTRO DE
DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA MUNICIPIO EL SEYBO, PROVINCIA EL SEYBO”, teléfono
nam. quien, para los fines del presente Contrato, se denominara “EL CONTRATISTA".

Para referirse a ambos firmantes se les denominaran LAS PARTES.
PREAMBULO LEGAL VINCULANTE:

POR CUANTO (1): Que en fecha primero (1ro.) del mes de agosto del afio dos mil veintiuno (2021), el Poder
Ejecutivo dispuso la promulgacion de la ley num. 160-21, que crea el Ministerio de la Vivienda, Habitat y
Edificaciones (MIVHED), organismo de derecho plblico facultado para establecer las politicas, principios,
programas, planificacion, estrategias e instrumentos en materia de vivienda, habitat, asentamientos humanos
dignos, la construccion de edificaciones del Estado dominicano, asi coma los equipamientos que resulten
necesarios para el interés general de la Nacion, segun lo dispone el articulo 1ro. de la citada ley.
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POR CUANTO (2): Que al amparo de las disposiciones transitorias establecidas en los articulos 92, 93 y 94 de
la ley nim. 160-21, tanto la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) —organismo de
derecho publico— como el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) —entidad auténoma descentralizada—,
fueron oficialmente suprimidas del Estado, transfiriéndose sus funciones, atribuciones y facultades legales hacia
el Ministerio de la Vivienda, Habitat y Edificaciones (MIVHED).

POR CUANTO (3): Que de conformidad con las disposiciones del articulo 138 de la Constitucién dominicana
se instituyen los principios rectores de la Administracion Publica, siendo estos principios consustanciales al
Estado social y democrético de Derecho, por lo que LA ENTIDAD CONTRATANTE garantiza su observancia
y cumplimiento: “La Administracion Publica esta sujeta en su actuacion a los principios de eficacia, jerarquia,
objetividad, igualdad, transparencia, economia, publicidad y coordinacion, con sometimiento pleno al
ordenamiento juridico del Estado”. Termina la cita.

POR CUANTO (4): Que la Constitucion Dominicana asume dentro de sus principios, en concordancia con el
Estado social y democratico de Derecho, los servicios publices que el Estado debe proveer a sus ciudadanos,
los cuales tienen un caracter progresivo. En ese orden, el articulo 147 constitucional establece que: “Los
servicios publicos estan destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Seran declarados por Ley.
En consecuencia: “(...) 2) Los servicios publicos prestados por el Estado o por los particulares, en las
modalidades legales o contractuales, deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad,
eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria (...)". Termina
la cita.

POR CUANTO (5): Que el numeral 22 del articulo 3 de La Ley nim. 107-13, sobre los Derechos de las Personas
en sus Relaciones con la Administracion y de Procedimiento Administrativo, promulgada en fecha seis (6) del
mes de agosto del afio dos mil trece (2013), sobre el debido proceso administrativo que debe observar y cumplir
el MIVHED, se dispone que las actuaciones administrativas se realizaran de acuerdo con las normas de
procedimiento y a las competencias establecidas en la Constitucion, las Leyes y sus reglamentos.

POR CUANTO (6): Que de conformidad al articulo 5 de la Ley nim. 247-12, Organica de la Administracion
Publica, promulgada el nueve (9) del mes de agosto del afio dos mil doce (2012), se dispone el objetivo principal
de la Administracion Publica para la concrecion de los principios y las reglas constituciones, se cita: “La
Administracion Publica tiene como objetivo principal satisfacer en condiciones de eficacia, objetividad, igualdad,
transparencia, publicidad y coordinacion y eficiencia el interés general y las necesidades de sus usuarios y/o
beneficiarios, con sometimiento pleno al ordenamiento juridico del Estado. Es tarea fundamental de todo
integrante de la organizacion administrativa participar de las funciones esenciales del Estado destinadas a
procurar el desarrollo humano pleno a fin de que la calidad de vida de foda persona corresponda a los supuestos
que exige su dignidad de ser humano®. Termina Ia cita.

POR CUANTOQ (7): Que la indicada Ley Organica de Administracion Publica concretiza el principio
constitucional de juridicidad, al disponer el numeral 2 de su articulo 12 —el cual ha sido observado y garantizado
por LA ENTIDAD CONTRATANTE—,; se cita: “La Administracion Publica se organiza y actia de conformidad
con el principio de juridicidad, por el cual la asignacion, distribucion y ejecucion de las competencias de los
entes y drganos administrativos se sujeta a lo dispuesto por la Constitucién, las Leyes y los reglamentos
dictados formal y previamente conforme al derecho”, Termina Ia cita.

POR CUANTO (8): Que en fecha veintidos (22) de agosto del afio dos mil trece (2013) se suscribi6 el contrato
de ejecucion de obra nim. OB-OISOE-MP-094/2013, por un monto total ascendente a la suma de
(RD$29,083,565.04) (VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTAYY CINCO
PESOS DOMINICANOS CON 04/100), que en lo que sigue de este documento se denominara PRESUPUESTO
CONTRATO BASE; entre LA ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, cuyo objeto es la ejecucion
del Proyecto “CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA MUNICIPIO EL SEYBO,
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PROVINCIA EL SEYBO', proyecto que en lo que sigue del presente acto se denominara LA OBRA, y el
presente documento en lo que sigue se denominara EL CONTRATO.

POR CUANTO (9): Que la construccion de LA OBRA ha experimentado diferentes dificultades durante su
proceso constructivo, en vista de que el presupuesto actual para su terminacion excede el veinticinco (25%) del
PRESUPUESTO CONTRATO BASE; establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ley nim. 340-06, sobre
Compras y Contrataciones Plblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus modificaciones
contenidas en la Ley 449-06.

POR CUANTO (10): Que en fecha treinta y uno (31) del mes de mayo del aino dos mil veintiuno (2021) se
promulgd la Ley num. 118-21, con un caracter estrictamente transitorio, la cual tiene el objetivo permitir y
garantizar que determinadas obras que se encuentran suspendidas por la necesidad de partidas
presupuestarias que superan €l limite descrito anteriormente, asi como aguellas que no se han iniciado adn,
pese a haber sido licitadas y adjudicadas, puedan ser ejecutadas en base a los presupuestos reformulados. La
suspension de la ejecucion de estos importantes proyectos, entre otras razones, se debieron a las limitaciones
y prohibiciones expresadas en el POR CUANTO (9).

POR CUANTO (11): Que dando cumplimiento a la Ley num. 118-21, se hace necesaria la actualizacion del
presupuesto general requerido para la conclusion de LA OBRA. Como consecuencia del proceso de
actualizacidn y reformulacion general para la terminacion del proyecto, el monto total general para su conclusion
definitiva asciende a la suma total de RD$36,412,611.45 (TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
DOCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS DOMINICANOS CON 45/100. ESTE PRESUPUESTO
ACTUALIZADO Y REFORMULADO POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY NUM. 118-21, en lo que sigue
de este documente se denominara PRESUPUESTO LEY 118-21; el cual se compone de los presupuestos que
se individualizan a continuacion:

A. Presupuesto general de las partidas presupuestarias pendientes por ejecutar que corresponden al
contrato base nim. OB-OISOE-MP-094/2013, de fecha veintidos (22) de agosto del afic dos mil
trece (2013), certificado por la Contraloria General de la Republica, conforme a la Ley nam. 118-21,
el cual asciende a un monto total de RD$8,891,543.68 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 68/100.EI
Presupuesto de las partidas adicionales al PRESUPUESTO CONTRATO BASE que corresponden al
presupuesto general reformulado para poder concluir LA OBRA, conforme a la Ley nam. 118-21, las
cuales ascienden a un monto total: RD$ RD$27,521,067.77 (VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS
VEINTIUN MIL SESENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 77/100, monto que en lo que sigue
de denominara PRESUPUESTO NUEVO.

B. Por consiguiente, el monto de LA OBRA, incluyendo el presupuesto del contrato base y lo descrito
precedentemente, asciende a la suma total de RD$93,510,311.24 (NOVENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS DOMINICANOS CON 24/100), monto que en
lo adelante se denominara PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA.

POR CUANTO (12): Que actualmente en el pais existen diecinueve (19) hospitales con circunstancias
especiales que justifican la necesidad de nuevas enmiendas para su finalizacion, no obstante tener ejecucion
superior al veinticinco por ciento del monto inicial del contrato, los cuales ya fueron consideradas por la Ley No.
118-21. La culminacion de estos centros hospitalarios es esencial para la prestacion del servicio publico de
salud, maxime en las circunstancias actuales de pandemia por COVID-19.

En el entendido de que el preambulo que antecede forma parte integral del presente contrato, Las Partes, de

forma libre y voluntaria, de la mejor buena fe; @1\
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ARTICULO PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO. LAS PARTES, por medio del presente contrato
acuerdan adendar y reformular EL CONTRATO nimero OB-OISOE-MP-094/2013, suscrito entre LA
ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, de fecha veintidos (22) de agosto del afio dos mil trece
(2013), a fin de proceder a la terminacion inmediata del Proyecto de “CENTRO DE DIAGNOSTICO Y
ATENCION PRIMARIA MUNICIPIO EL SEYBO, PROVINCIA EL SEYBQ”, en cumplimiento y aplicacion
de la Ley nim. 118-21 y demas normas complementarias.

ARTICULO SEGUNDO: PAGO DE CUBICACIONES REALIZADAS. Una vez agotadas las verificaciones
y tramites correspondientes, LA ENTIDAD CONTRATANTE procedera a pagar las cubicaciones
presentadas por EL CONTRATISTA, alin sean estas previas a la promulgacion de la Ley num. 118-21, en
el entendido de que dichos montos no seran incluidos en el nuevo presupuesto reformulado y siempre que
se cumplan con los procesos de auditoria interna de la Contraloria General de la Republica.

ARTICULO TERCERO: CONTINUACION DE LAS OBRAS. A partir de la firma del presente contrato, EL
CONTRATISTA se obliga y compromete, con todas las garantias de hecho y de derecho, a continuar con
los trabajos de construccion y a finalizar de la obra contratada.

ARTICULO CUARTO: NUEVO PRESUPUESTO. LAS PARTES acuerdan elaborar un nuevo presupuesto
para la continuacion y terminacion de LA OBRA tomando como referencia los precios actuales, bajo el
entendido que de sean necesarias realizar adendas presupuestarias, luego de la suscripcion del presente
contrato, las mismas no podran nunca exceder VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL NUEVO
PRESUPUESTO, de conformidad con lo establecido en el articulo 8 de la citada ley nim. 118-21, del 31
de mayo de 2021 y la Ley nam. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, y sus modificaciones.

PARRAFO I: Los precios actuales seran aplicados solamente para las partidas que estan pendientes de
ejecucion a partir de la firma del contrato.

ARTICULO QUINTO: PRECIOS UNITARIOS. PRECIOS UNITARIOS DE SUMINISTRO Y MANO DE
OBRA. En caso de que se produzcan modificaciones en cantidades, los ajustes seran hechos tomando
como base los precios unitarios de los materiales presupuestados.

PARRAFO I: PARTIDA NUEVA: En caso de que se introduzca una partida, que no estaba considerada
en la propuesta, el precio unitario de suministro, asi como el de la mano de obra, debera ser conciliado
entre las partes contratantes. El mismo debe ser aprobado por la ENTIDAD CONTRATANTE antes de
realizar los trabajos en cuestion.

PARRAFO II: AJUSTES DE PRECIOS: Los precios seran fijos y solo se reajustaran para compensar
incrementos en los impuestos, debidamente autorizados por los Organismos Oficiales.

PARRAFO llIl: EL CONTRATISTA declara que |os precios unitarios establecidos en el presupuesto para
la ejecucion de LA OBRA incluye: la sumatoria de todos los equipos y servicios necesarios; la sumatoria
de todos los materiales, herramientas, mobiliarios y equipamientos necesarios y su transporte a obra sin
importar que los mismo sean importados; todo lo necesario para las pruebas de puesta en marcha; la
sumatoria de todos los costos de mano de obra necesaria; todo el personal de supervision y direccion
técnica necesarios; todos los gastos generales y administrativos de EL CONTRATISTA, incluyendo los
costes de seguros y fianzas; y todo el beneficio industrial de EL CONTRATISTA. Qﬁ\
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ARTICULO SEXTO: ALCANCE. Este documento solo lo modifica a EL CONTRATO en lo expresamente
indicado en este documento, quedando ratificadas y en pleno vigor las demas responsabilidades y
obligaciones asumidas por LAS PARTES que no contradigan el contenido del presente contrato de
naturaleza excepcional.

ARTICULO SEPTIMO: MONTO DEL CONTRATO. LAS PARTES convienen que el monto total a pagar
por LA ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONTRATISTA de LA OBRA, RD$27,521,067.77 (VEINTISIETE
MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 77/100, moneda
de curso legal nacional, como compensacion Unica y total de acuerdo con los términos, condiciones y
disposiciones de este contrato, que corresponden al (100%) por ciento del PRESUPUESTO NUEVO de
LA OBRA, a cargo de EL CONTRATISTA, elaborado para los trabajos enunciados en el Articulo Primero
de este contrato. Este monto se pagaré por cubicaciones, previamente aprobadas por LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

ARTICULO OCTAVO: TERMINOS DE PAGO. PAGO DE AVANCE. Se efectuara un (1) primer pago como
avance equivalente a la suma total de (RD$5,504,213.55) CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO
MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS DOMINICANOS CON 55/100, moneda de curso legal nacional, lo que
representa EL VEINTE (20%) del PRESUPUESTO NUEVO actualizado y reformulado para la conclusion
de LA OBRA, aprobado por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

PARRAFO I: CUBICACIONES. Se haran pagos por concepto de cubicaciones de los trabajos realizados
y a los precios establecidos en el presupuesto de LA OBRA. Estos pagos seran ajustados para tener en
cuenta las deducciones por concepto de anticipos y retenciones. LA ENTIDAD CONTRATANTE debera
pagar a EL CONTRATISTA los montos que la misma hubiera aceptado y aprobado en cada cubicacion.
EL MONTO DE LA PRIMERA CUBICACION NO PODRA SER MENOR AL 80% DEL AVANCE.

ARTICULO NOVENO: SOBRE LOS PAGOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EL CONTRATISTA
reconoce y acepta que las sumas de dinero que reciba por concepto del pago del avance de la obra, asi
como cualquier ofro pago por concepto de cubicaciones que haya aprobado LA ENTIDAD
CONTRATANTE, tienen una aplicacion exclusiva y determinada para ser utilizadas para la ejecucion de
LA OBRA objeto del presente contrato y conforme al cronograma y al flujograma aprobados por LAS
PARTES. En consecuencia, la distraccion, uso indebido, desvio o la utilizacion de los pagos referidos
precedentemente, puede comprometer la responsabilidad penal y civili de EL CONTRATISTA, de
conformidad a las disposiciones normativas del articulo 408 del Codigo Penal de la Republica Dominicana,
el cual tipifica el crimen de abuso de confianza. LA ENTIDAD CONTRATANTE retendra el equivalente a
un CINCO PORCIENTO (5%) de todos los pagos exceptuando el pago por concepto de anticipo.

ARTICULO DECIMO: INTRANSFERIBILIDAD. EL CONTRATISTA debera abstenerse de ceder el
presente Contrato o parte de este, sin previo consentimiento y aprobacion por escrito de LA ENTIDAD
CONTRATANTE, so pena de recision contractual.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA. LA ENTIDAD
CONTRATANTE tomara posesién de LA OBRA cuando ésta haya cumplido con todo lo estipulado en el
contrato y se haya expedido o se considere expedido un certificado de recepcion provisional, por parte de
LA ENTIDAD CONTRATANTE. De igual forma, LA ENTIDAD CONTRATANTE podra expedir certificados
de recepcion de obra provisionales de aquellas areas del proyecto que vayan siendo concluidas, por parte
de EL CONTRATISTA.

PARRAFO I: Tras la recepcion provisional de LA OBRA, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las
estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del Contrato.
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Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos, y restablecera toda modificacion en el estado del
emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CUBICACION DE CIERRE Y FINAL. LA ENTIDAD CONTRATANTE
producira una cubicacién cierre que consten todos los trabajos realizados con sus montos finales que se
le adeuden en virtud de EL CONTRATISTA del presente Contrato. EL CONTRATISTA debera validar la
cubicacion de cierre recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se realizaran
las correcciones o agregados necesarios. Luego de presentarse esta cubicacion de cierre se procedera a
realizar la cubicacion final donde conste Unicamente reconocer la partida de Seguros y Fianzas vy la
liberacién de retenido.

ARTICULO DECIMO TERCERO: RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA. La recepcion definitiva de la
obra estara supeditada a los procesos establecidos en la Direccion de Fiscalizacion, la cual EL
CONTRATISTA debera procurar conocer y recibir. Una vez hayan sido corregidos todos los vicios de
construccion o deterioros identificados y entregadas todas las documentaciones exigidas por LA ENTIDAD
CONTRATANTE, sera expedida a favor de EL CONTRATISTA el acta de recepcion final con indicacion
de la fecha en que el referido Contratista haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccion de
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

PARRAFO I: LA ENTIDAD CONTRATANTE entregara el acta de recepcion final a mas tardar en ocho (8)
dias laborales, después de que expire el periodo arriba mencionado, o, después de dicho periodo, tan
pronto como se haya terminado a satisfaccién de LA ENTIDAD CONTRATANTE.

PARRAFO II: Las obras no se consideraran concluidas hasta que el acta de recepcion final haya sido
firmada por LA ENTIDAD CONTRATANTE, de la cual se entregard un ejemplar adicional a EL
CONTRATISTA.

PARRAFO III: Tanto LA ENTIDAD CONTRATANTE como EL CONTRATISTA, conviene de forma libre y
voluntaria, como requerimientos obligatorios para que LA ENTIDAD CONTRATANTE pueda expedir el
Acta de Recepcion Final de la Obra a favor de EL CONTRATISTA de LA OBRA, |a entrega previa y en
original de los siguientes documentos, en los casos que apliquen:

1) Planos AS-BUILT.

2) Certificacion del CODIA con fecha actualizada.

3) Certificacion de impuestos al dia expedida por la Direcciéon General de Impuestos Internos (DGII)
con fecha actualizada.

4) Certificacion de la Tesoreria de Seguridad Social (TSS), en caso de companias, con fecha
actualizada.

5) Certificacion de Garantia de Impermeabilizante.

6) Certificacion del Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se ejecuté el proyecto.

7) Certificacion de Garantias de Equipamientos y/o Mobiliarios.

8) Certificacion Entrenamiento del uso de los Equipos en caso de suministro de equipamientos.

ARTICULO DECIMO CUARTO: FIANZAS Y SEGUROS. FIANZA DE GARANTIA DE ANTICIPO. EL
CONTRATISTA, previo al pago del anticipo por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, entregara una
garantia incondicionalmente emitida, por una Compafiia aceptada por LA ENTIDAD CONTRATANTE, por
los mismos montes y moneda del anticipo. Dicha garantia permanecera en vigencia hasta que se haya
reembolsado el anticipo, aunque su monto sera reducido progresivamente conforme a los reembolsos del

s
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EL CONTRATISTA mediante deducciones realizadas por LA ENTIDAD CONTRATANTE,
proporcionalmente al monto de las cubicaciones.

ARTICULO DECIMO QUINTO: FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: EL CONTRATISTA,
en cumplimiento a la Ley No. 340-06, sobre contrataciones de bienes, obras, servicios y concesiones,
modificada por Ia ley No. 449-06, asi como por su reglamento de aplicacion No. 512-12, d/f 06/09/2012:
debera presentar una péliza de fiel cumplimiento de contrato sobre la base del cuatro por ciento (4%) del
PRESUPUESTO NUEVO, para poder proceder con su registro ante la Contraloria General de la Republica

ARTICULO DECIMO SEXTO: FIANZA DE CONSERVACION DE OBRAS Y VICIOS OCULTOS: EL
CONTRATISTA, antes de la entrega de la obra debera otorgar a favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE,
una fianza de conservacion de la obra emitida por una institucién o aseguradora para operar en la
Republica Dominicana y debidamente aprobada por LA ENTIDAD CONTRATANTE. Esta Fianza debera
ser por un valor equivalente en pesos de la Republica Dominicana al diez por ciento (10%) de la suma que
ascienda la liquidacion de este Contrato y debera mantener su vigencia durante todo el periodo de garantia,
que sera de dos (2) afios, a partir de la fecha de recepcion de parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, al
final del cual se otorgara el finiquito mutuo de “ACEPTACION FINAL O DEFINITIVA”. Sin embargo y de
manera complementaria, EL CONTRATISTA, luego de vencida la pdliza de vicios ocultos
precedentemente exigida debera garantizar por un periodo de tres (3) afios adicionales la conservacion de
LA OBRA sobre |os posibles vicios ocultos que pudieren presentarse, conforme a las disposiciones del
articulo 2270 del Codigo Civil Dominicano.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. OBLIGACIONES. EL CONTRATISTA se obliga frente a la ENTIDAD
CONTRATANTE a lo siguiente:

1. Realizar todas las obligaciones, tareas, diligencias o tramites de manera que aseguren y protejan
adecuadamente los intereses de LA ENTIDAD CONTRATANTE (sean estos técnicos, administrativos)
que resulten necesarios para la ejecucion de LA OBRA, salvo aquellas tareas que, en virtud de este
contrato, le corresponda a LA ENTIDAD CONTRATANTE.

2. Realizar LA OBRA con estricto apego a las especificaciones técnicas y exigencias impuestas por LA
ENTIDAD CONTRATANTE.

3. Reparar o reemplazar por su Gnica y propia cuenta cualquier material o trabajo dafiado que perjudiquen
LA OBRA vy, consecuentemente, a LA ENTIDAD CONTRATANTE para la terminacion satisfactoria
del proyecto, asi como también asumir el costo de cualquier material robado durante el proceso de
construccién hasta la recepcion final.

4. Cumplir con el ordenamiento juridico vigente de la Republica Dominicana y, por lo tanto, tomar
observancia de los organismos de los cuales sea esta signataria, los tratados internacionales suscritos
por el pais que se encuentren vigentes, asi como la legislacion laboral dominicana, la Ley General de
Migracion, asi como cualquier otro norma, ley o reglamento vigente que la materia.

5. Cumpliry asegurar el cumplimiento por parte del personal de EL CONTRATISTA de todas las normas
de seguridad, salud ocupacional, medio ambiental, conduccién de vehiculos, y el mantenimiento
adecuado y satisfactorio del orden y seguridad en el lugar de ejecucion de LA OBRA y de todo su
entorno.

6. EL CONTRATISTA asume de manera exclusiva toda responsabilidad civil, laboral o penal con relacion
a cualquier violacion a las leyes y resoluciones vigentes que rijan la relacion generada giirx de
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este contrato entre LAS PARTES. Por lo tanto, declara, de forma libre y voluntaria garantizar ser el/la
unica responsable de cualquier demanda laboral relacionada con LA OBRA contratada.

7. EL CONTRATISTA asume, de forma libre y voluntaria, ser responsable exclusivo por cualesquiera
vicios en la construccién de LA OBRA por el término y tiempos establecidos en la ley y el presente
contrato, a partir de su entrega definitiva, entendiéndose por vicios de construccion aquellas
deficiencias que sean de una envergadura tal que afecten la estructura o |a habitabilidad adecuada y
satisfactoria de LA OBRA.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: SOBRE PRACTICAS CORRUPTAS Y SOBRE EL LAVADO DE
ACTIVOS. EL CONTRATISTA, sus afiliados y representantes técnicos y legales, deberan cumplir
irrestrictamente con toda la legislacion local e internacional vigente sobre el antisoborno, anticorrupcion, y
contra la prevencion del lavado de activos, especificamente los mandatos normativos establecidos en la
Ley 155-17, contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. EL CONTRATISTA declara y
garantiza que sus afiliados, directores ejecutivos, gerentes generales u ordinarios, ejecutivos, empleados
y subcontratistas: (1) no deberan ofrecer, prometer, dar o recibir ningun pago financiero indebido o ilegal
y/o alguna otra ventaja indebida hacia o de cualquier persona, servidor publico, funcionario publico, cliente
0 proveedor, con |a intencién de influenciarlo u obtener o retener una ventaja en la conduccion de negocios.
EL CONTRATISTA acepta y reconoce que el incumplimiento de lo expresado precedentemente puede
derivar y resultar en la inmediata terminacion de este contrato, haciendo reserva LA ENTIDAD
CONTRATANTE de iniciar cualquier accién legal o judicial ante las autoridades competentes en contra de
EL CONTRATISTA.

ARTICULO DECIMO NOVENO: VIGENCIA Y FECHA DE ENTREGA. CRONOGRAMA. EL
CONTRATISTA se compromete, con todas las garantias de hecho y de derecho, a entregar los trabajos
objeto del presente contrato de acuerdo con el flujograma y el cronograma de ejecucion de LA OBRA
presentados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se
presentaren los casos de fuerza mayor y riesgos exceptuados establecidos en el articulo vigésimo sequndo
del presente contrato. Este plazo de ejecucion entrara en vigencia a partir del pago del avance de la obra,
en cumplimiento de la Ley y al Pliego de Condiciones Especificas. Luego de que EL CONTRATISTA haya
recibido el pago del avance de LA OBRA, queda obligado a actualizar el cronograma del proyecto y debera
entregarlo en un plazo no mayor de cinco (5) dias laborables, luego de haber recibido el indicado pago.

PARRAFO I: Vigencia del contrato ante la Contraloria General de la RepUblica. El presente contrato de
obra tiene una vigencia no mayor de TREINTA Y OCHO MESES (38) MESES, plazo contado a partir del
dia veintidos (22) del mes de febrero del afio dos mil veintiuno (2021).

PARRAFO II: EL CONTRATISTA debera entregar un cronograma detallado en el que se especifique la
Ruta Critica de Ejecucion de LA OBRA, y de acuerdo con el tiempo de ejecucion establecido.

ARTICULO VIGESIMO: NO RELACION LABORAL. LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente
Contrato no establece una relacién de subordinacion laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la
Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por medio del presente contrato, liberar a LA
ENTIDAD CONTRATANTE de toda accion o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas,
sus empleados y / o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucién del
presente Contrato de obra.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: GASTOS LEGALES DEL CONTRATO. Los gastos legales de a
notarizacién del contrato de obra seran determinados por las tarifas establecidas en la Ley Nim. 140-15
del Notariado e instituye el Colegio Dominicano de Notarios; siendo gestionado por la Unica gestion de LA
ENTIDAD CONTRATANTE y quedando dichos gastos a cargo y por cuenta exclusiva de EL

CONTRATISTA. (_Yh
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ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: NULIDADES DEL CONTRATO. La violacion del régimen de
prohibiciones establecido en el articulo 14 de la ley 340-06 y sus modificaciones, originara la nulidad
absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accion que decida interponer LA ENTIDAD CONTRATANTE.

PARRAFO : La division del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones del Reglamento de
aplicacion de la ley sobre Compra y Contratacion de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones No. 543-12
y de las normas complementarias que se dicten en el marco de este, sera causa de nulidad del presente
contrato.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO. LA ENTIDAD
CONTRATANTE podréa, en caso necesario, introducir modificaciones en el alcance de los servicios,
durante el transcurso de los trabajos, previa notificacion escrita de las mismas a EL CONTRATISTA. Si
ocurriera que las modificaciones en el alcance introducen conceptos no estipulados o variaciones en las
cantidades de los trabajos, las partes deberan llegar a un acuerdo por escrito sobre los precios, forma de
pago, tiempo de ejecucion y otros aspectos de estos conceptos y/o aumentos en las cantidades de los
trabajos. Sin embargo, el presupuesto de adicionales que haya surgido como consecuencia de lo anterior
no podra exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto total del proyecto, establecido en el articulo
Septimo del presente acto, conforme a la Ley. )

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: SOBRE EL EQUILIBRIO ECONOMICO. LAS PARTES acuerdan que
si en cualquier momento durante la ejecucion de este Contrato se producen cambios en las leyes
nacionales relativos y/o relacionados con la moneda nacional que impliquen variaciones substanciales en
los costos o en los gastos a incurrir por El/La Contratista de Obra durante la ejecucion del presente contrato,
el Precio podria variar, seguin determinacion y aprobacion previa de LA ENTIDAD CONTRATANTE, en la
proporcién correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacién a la
devaluacion de la moneda nacional u otros factores que las ocasionen.

PARRAFO I: Tanto LA ENTIDAD CONTRATANTE como EL CONTRATISTA tendran derecho a proponer
la evaluacion de los ajustes de las condiciones contractuales cuando ocurrieren acontecimientos
extraordinarios e imprevisibles, con relacion a las condiciones existentes al momento de la presentacion
de su propuesta econémica para garantizar devolver el equilibrio econémico del Contrato, previo informe
técnico y financiero de aprobacion emitido por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

PARRAFO II: Al decidir sobre una posible indexacion del precio, sea este hacia la baja o hacia la alza, y
devolver el equilibrio econdmico del Contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE podra elegir, en primer lugar,
basarse en el IPC, y de forma complementaria, podré considerar otros indicadores que emanen de fuentes
oficiales del Estado Dominicano, con la finalidad especifica de determinar un criterio objetivo que refleje
adecuadamente |as variaciones que pudieran experimentar los precios y los costos de la construccién
aplicables al Proyecto.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: SUB-CONTRATISTAS. EL CONTRATISTA podra emplear
SUBCONTRATISTAS, pero no podra ceder el presente contrato sin contar con la aprobacion por escrito
de LAENTIDAD CONTRATANTE. La subcontratacién no surte ningtn tipo de alteracion a las obligaciones
de EL CONTRATISTA.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. SOBRE LA RESCISION CONTRACTUAL. LA ENTIDAD
CONTRATANTE podra dejar sin efecto de pleno derecho el presente contrato, finiquitandolo sin
responsabilidad alguna para la institucion, ni para su representante, por las siguientes razones:

¢ Ha abandonado la obra por mas de dos (2) dias consecutivos sin justificacion previa, o;
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e Ha dejado sin debida aprobacion justificada de iniciar la obra o ha suspendido el progreso de esta
durante dos (2) dias consecutivos, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito, o;

« Por el incumplimiento de los protocolos y las directrices elaboradas, presentadas y explicadas por la
Direccion de Construccion y Proyectos de LA ENTIDAD CONTRATANTE, las cuales fueron recibidas
bajo acuse de recibo por parte de EL CONTRATISTA.

¢ No esta ejecutando LA OBRA de acuerdo con el Contrato o esta constantemente incumpliendo las

obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE, o;

Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de LA ENTIDAD CONTRATANTE;

Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus actives en beneficio de sus acreedores;

Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencig;

Que sea decidida la rescisién contractual mediante un laudo arbitral emitido por la Camara de

Comercio y Produccién de Santo Domingo en atribuciones de arbitraje comercial.

PARRAFO I: En caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas del presente contrato que a juicio
de LA ENTIDAD CONTRATANTE sean violadas por EL CONTRATISTA.

PARRAFO lI: En tal caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE, unilateralmente y sin responsabilidad alguna
para ella, ni para su representante, podra rescindir este contrato y procedera a evaluar los posibles danos
y perjuicios a fin de, por todos los medios judiciales y extrajudiciales establecidos por la Ley, exigir a EL
CONTRATISTA ser resarcida por los dafos y perjuicios que pudieran derivarse de su incumplimiento, bajo
las mas amplias reservas de derechos y acciones judiciales.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones
y acuerdos convenidos entre Las Partes; en caso de ambigledad, duda o desacuerdo sobre la
interpretacion de este y sus documentos anexos, prevalecera su redaccion. Asimismo, se establece que,
si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara invalida, las demas no seran afectadas y

permaneceran plenamente vigentes.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: ARREGLO DE CONFLICTOS. LAS PARTES se comprometen a
realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran
surgir con relacion al desarrollo del presente Contrato y su interpretacion.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: SOBRE LA RESOLUCION DE CONFLICTOS Y LA CLAUSULA
ARBITRAL: LAS PARTES acuerdan que, en caso de conflictos surgidos a partir de la ejecucion del
presente contrato, las mismas deberan agotar una etapa de conciliacion previo a dar curso a cualquier
reclamacion, en cuyo caso, cualquier conflicto surgido entre LAS PARTES sobre cualquier elemento de
este contrato —incluyendo su existencia, alcance, ejecucion, e interpretacion—, sera de la competencia
exclusiva del tribunal arbitral que designe el Centro de Resolucion Alternativa de Controversias de la
Camara de Comercio y Produccion de Santo Domingo.

PARRAFO I: Como consecuencia de la presente clausula arbitral convenida, LAS PARTES declaran y
asumen, libre y voluntariamente, que renuncian irrevocablemente a dirimir cualquier conflicto relativo a
este contrato por la via judicial ordinaria.

PARRAFO II: De manera enunciativa y no limitativa, LAS PARTES reconocen, aceptan y se sujetan a las
reglas que se especifican a continuacion:
a) El significado e interpretacién de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al
amparo de |as leyes de la Republica Dominicana. @S
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b) El presente Contrato ha sido redactado en espariol, que sera el idioma de control para todos
los asuntos relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del
presente documento.

c) Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

d) EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomaréa
todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes
vigentes en la Republica Dominicana.

ARTICULO TRIGESIMO: EL CONTRATISTA DE OBRA sera el (nico responsable por los dafios y
perjuicios causados a las personas que laboren en la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y
por todos los dafios y perjuicios que pueda causar a terceras personas y/o propiedades, asi como también
asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos deberéa
presentar para |a suscripcion del presente Contrato la Garantia Bancaria o Poliza de responsabilidad civil
general, correspondiente.

PARRAFO |: EL CONTRATISTA mantendra a LA ENTIDAD CONTRATANTE, sus agentes y empleados,
libres e indemnes de y contra toda reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o
resultaren de las obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

PARRAFO II: Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones,
pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o
destruccion de la propiedad fisica.

PARRAFO lll: EL CONTRATISTA sera responsable por los dafios que ocasione a las obras existentes en
el terreno desde el momento de su toma de posesién y que no haya sido advertido por LA ENTIDAD
CONTRATANTE hasta el momento de recibir la obra terminada.

PARRAFO IV: Todo en adicién a las disposiciones legales que se transcriben a continuacion:

1.- Articulo 1792 del Cédigo Civil Dominicano: “Si un edificio construido a precio alzado pereciese en
todo o parte por vicio en la construccion, o aun por el del terreno, son responsables, por espacio
de diez arios, el arquitecto y EL CONTRATISTA de QObra”.

2.- Articulo 2270 del Codigo Civil Dominicano: “Después de los cinco afios, el arquitecto y EL
CONTRATISTA de Obra, quedan libres de la garantia de las obras mayores que hayan hecho o
dirigido”,

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: DOMICILIO Y DISPOSICIONES GENERALES. Para los fines y
consecuencias del presente contrato, Las Partes hacen eleccion de domicilio en las direcciones que figuran

en la parte infroductoria del presente Acto, en el cual recibiran validamente todo tipo de correspondencia
o notificacion relativas al presente Contrato, a su ejecucion y a su terminacion.

HECHO, REDACTADO Y FIRMADO de buena fe, en cuatro (4) originales de un mismo tenor, efecto y
contenido, uno para cada una de las partes. Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito
Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los diecinueve (19) dias del mes de octubre del afio dos
mil veintiuno (2021).
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RAMON STALIN VIOLA ROMERO
EL CONTRATISTA

ING. CARLOS AL @oaon ‘h"“‘
Ministro del \)ﬁE&‘f—"’“ \\?‘ Q‘
S

Yo, Rafed ﬁw]éwé_vfﬂ’t:”c% , Abogado Notario Publico de los del Numero del Distrito
Nacional inscrito en el Colegio Dominicano de Notarios con el Nom. 42 /0 | Certifico y doy fe que
las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia de forma libre y voluntaria por los sefiores
CARLOS ALBERTO BONILLA y RAMON STALIN VIOLA ROMERO, de generales que constan, quienes
me declararon bajo la fe del juramento que esas son las firmas que acostumbran usar en todos sus actos,
razén por la cual puede otorgarsele plena fe. En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
capital de la Repablica Dominicana, a los diecinueve (19) dias del mes de octubr fio dos mil veintiuno

(2021),

N
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