



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0001651-2021**

Fecha **26 de noviembre de 2021**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	<u>OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO</u>
Entidad de la que depende	<u>PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA</u>
Referencia	<u>OFICIO No. DGE-DJ-0498-2021 DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2021</u>
Persona contratada	<u>RAMON STALIN VIOLA ROMERO</u>
Cédula	<u></u>
Modalidad del Contrato	<u>OBRAS - PERSONA FÍSICA</u>
Concepto	<u>CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ DEL SEIBO, PROVINCIA EL SEYBO</u>
Monto	<u>RD\$27,521,067.77</u>
Vigencia	<u>DEL 22 DE FEBRERO DE 2021 AL 22 DE ABRIL DEL 2024</u>
Fondo	<u>000100 FONDO GENERAL</u>
Cuenta	<u>2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL</u>

OBSERVACIONES:

ADENDA II AL CERTIFICADO CO-0001476-2020 MODIFICA MONTO DE RD\$65,989,243.47 A RD\$93,510,311.24 PARA UN INCREMENTO DE RD\$27,521,067.77 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE LAS PARTIDAS ADICIONALES AL PRESUPUESTO CONTRATO BASE QUE CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO GENERAL REFORMULADO PARA PODER CONCLUIR LA OBRA, CONFORME A LA LEY NUM. 118-21 DENOMINADO PRESUPUESTO NUEVO. EXTIENDE VIGENCIA POR 38 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 22/02/2021.
OBRAS EN EJECUCIÓN-PRESUPUESTO REFORMULADO.

Aprobado por:

CATALINO CORREA HICIANO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS