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GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

MIVHED 

ADENDUM AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NÚM. OB-OISOE-MP-094/2013, SUSCRITO 
ENTRE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) Y EL 
PROVEEDOR DEL ESTADO RAMON STALIN VIOLA ROMERO, PARA EL PROYECTO DE “CENTRO 
DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA MUNICIPIO EL SEYBO, PROVINCIA EL SEYBO”, DE 
FECHA VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013). 

MIVHED/MOD/017/2021 (LEY NÚM. 118-21) 

Entre, de una parte, EL ESTADO DOMINICANO, debidamente representado por el MINISTERIO DE LA 
VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, en lo adelante el MIVHED, organismo de derecho público 
creado mediante la Ley núm. 160-21, de fecha primero (1ro.) del mes de agosto del año dos mil veintiuno 
(2021), Registro Nacional de Contribuyente núm. 401007428, con su domicilio oficial principal ubicado en 
la calle Moisés García, esquina calle Doctor Báez, Edificio MIVHED 1, sector Gazcue, Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; quien de conformidad con el artículo 8 de 
la citada Ley, se encuentra representado legalmente por CARLOS ALBERTO BONILLA, en su condición 
de Ministro, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

domiciliado y residente en esta ciudad del Distrito Nacional, designado mediante el Decreto 
núm. 497-21, promulgado en fecha once (11) del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), quien 
actúa en virtud de las disposiciones del artículo 28 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de Administración 
Pública, debidamente juramentado de conformidad con la Constitución de la República y a la Ley y, según 
las disposiciones contenidas en los artículos 92, 93 y 94 de la Ley núm. 160-21, también ostentan la 
representación legal de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), en calidad de continuador jurídico de ambas instituciones; quien en lo que 
sigue del presente acto y para todos los fines y consecuencias legales del mismo se denominará “LA 
ENTIDAD CONTRATANTE”, o por su nombre completo, 

Y, de la otra parte, RAMON STALIN VIOLA ROMERO, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula 
de identidad y electoral No. registrado en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos 
y Agrimensores (CODIA) con el No. 18807, domiciliado y residente en la calle 

ciudad de Santo Domingo Guzmán, Distrito Nacional, Contratista de Obra del Proyecto "CENTRO DE 
DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA MUNICIPIO EL SEYBO, PROVINCIA EL SEYBO”, teléfono 
núm. quien, para los fines del presente Contrato, se denominará "EL CONTRATISTA”. 

Para referirse a ambos firmantes se les denominarán LAS PARTES. 

PREÁMBULO LEGAL VINCULANTE: 

POR CUANTO (1): Que en fecha primero (1ro.) del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), el Poder 
Ejecutivo dispuso la promulgación de la ley núm. 160-21, que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y 
Edificaciones (MIVHED), organismo de derecho público facultado para establecer las políticas, principios, 
programas, planificación, estrategias e instrumentos en materia de vivienda, hábitat, asentamientos humanos 
dignos, la construcción de edificaciones del Estado dominicano, así como los equipamientos que resulten 

necesarios para el interés general de la Nación, según lo dispone el artículo 1ro. de la citada ley. 
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POR CUANTO (2): Que al amparo de las disposiciones transitorias establecidas en los artículos 92, 93 y 94 de 
la ley núm. 160-21, tanto la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) —organismo de 
derecho público— como el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) —entidad autónoma descentralizada—, 

fueron oficialmente suprimidas del Estado, transfiriéndose sus funciones, atribuciones y facultades legales hacia 
el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED). 

POR CUANTO (3): Que de conformidad con las disposiciones del artículo 138 de la Constitución dominicana 
se instituyen los principios rectores de la Administración Pública, siendo estos principios consustanciales al 
Estado social y democrático de Derecho, por lo que LA ENTIDAD CONTRATANTE garantiza su observancia 
y cumplimiento: “La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, 
objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al 

ordenamiento jurídico del Estado”. Termina la cita. 

POR CUANTO (4): Que la Constitución Dominicana asume dentro de sus principios, en concordancia con el 
Estado social y democrático de Derecho, los servicios públicos que el Estado debe proveer a sus ciudadanos, 
los cuales tienen un carácter progresivo. En ese orden, el artículo 147 constitucional establece que: “Los 
servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Serán declarados por Ley. 
En consecuencia: *(...) 2) Los servicios públicos prestados por el Estado o por los particulares, en las 

modalidades legales o contractuales, deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, 
eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria (...)”. Termina 
la cita. 

POR CUANTO (5): Que el numeral 22 del artículo 3 de La Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas 
en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, promulgada en fecha seis (6) del 
mes de agosto del año dos mil trece (2013), sobre el debido proceso administrativo que debe observar y cumplir 
el MIVHED, se dispone que las actuaciones administrativas se realizarán de acuerdo con las normas de 
procedimiento y a las competencias establecidas en la Constitución, las Leyes y sus reglamentos. 

POR CUANTO (6): Que de conformidad al artículo 5 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración 

Pública, promulgada el nueve (9) del mes de agosto del año dos mil doce (2012), se dispone el objetivo principal 
de la Administración Pública para la concreción de los principios y las reglas constituciones, se cita: “La 
Administración Pública tiene como objetivo principal satisfacer en condiciones de eficacia, objetividad, igualdad, 
transparencia, publicidad y coordinación y eficiencia el interés general y las necesidades de sus usuarios y/o 

beneficiarios, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. Es tarea fundamental de todo 
integrante de la organización administrativa participar de las funciones esenciales del Estado destinadas a 
procurar el desarrollo humano pleno a fin de que la calidad de vida de toda persona corresponda a los supuestos 
que exige su dignidad de ser humano”. Termina la cita. 

POR CUANTO (7): Que la indicada Ley Orgánica de Administración Pública concretiza el principio 

constitucional de juridicidad, al disponer el numeral 2 de su artículo 12 —el cual ha sido observado y garantizado 
por LA ENTIDAD CONTRATANTE-, se cita: “La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad 
con el principio de juridicidad, por el cual la asignación, distribución y ejecución de las competencias de los 
entes y órganos administrativos se sujeta a lo dispuesto por la Constitución, las Leyes y los reglamentos 
dictados formal y previamente conforme al derecho”. Termina la cita. 

POR CUANTO (8): Que en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil trece (2013) se suscribió el contrato 
de ejecución de obra núm. OB-OISOE-MP-094/2013, por un monto total ascendente a la suma de 

(RD$29,083,565.04) (VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS DOMINICANOS CON 04/100), que en lo que sigue de este documento se denominará PRESUPUESTO 

CONTRATO BASE; entre LA ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, cuyo objeto es la ejecución 
del Proyecto “CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA MUNICIPIO EL SEYBO, 
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PROVINCIA EL SEYBO'", proyecto que en lo que sigue del presente acto se denominará LA OBRA, y el 
presente documento en lo que sigue se denominará EL CONTRATO. 

POR CUANTO (9): Que la construcción de LA OBRA ha experimentado diferentes dificultades durante su 
proceso constructivo, en vista de que el presupuesto actual para su terminación excede el veinticinco (25%) del 

PRESUPUESTO CONTRATO BASE; establecido en el numeral 2 del artículo 31 de Ley núm. 340-06, sobre 
Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus modificaciones 

contenidas en la Ley 449-06. 

POR CUANTO (10): Que en fecha treinta y uno (31) del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021) se 
promulgó la Ley núm. 118-21, con un carácter estrictamente transitorio, la cual tiene el objetivo permitir y 
garantizar que determinadas obras que se encuentran suspendidas por la necesidad de partidas 
presupuestarias que superan el límite descrito anteriormente, así como aquellas que no se han iniciado aún, 

pese a haber sido licitadas y adjudicadas, puedan ser ejecutadas en base a los presupuestos reformulados. La 
suspensión de la ejecución de estos importantes proyectos, entre otras razones, se debieron a las limitaciones 
y prohibiciones expresadas en el POR CUANTO (9). 

POR CUANTO (11): Que dando cumplimiento a la Ley núm. 118-21, se hace necesaria la actualización del 
presupuesto general requerido para la conclusión de LA OBRA. Como consecuencia del proceso de 
actualización y reformulación general para la terminación del proyecto, el monto total general para su conclusión 
definitiva asciende a la suma total de RD$36,412,611.45 (TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
DOCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS DOMINICANOS CON 45/100. ESTE PRESUPUESTO 
ACTUALIZADO Y REFORMULADO POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY NÚM. 118-21, en lo que sigue 
de este documento se denominará PRESUPUESTO LEY 118-21; el cual se compone de los presupuestos que 
se individualizan a continuación: 

A. Presupuesto general de las partidas presupuestarias pendientes por ejecutar que corresponden al 

contrato base núm. OB-OISOE-MP-094/2013, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil 
trece (2013), certificado por la Contraloría General de la República, conforme a la Ley núm. 118-21, 
el cual asciende a un monto total de RD$8,891,543.68 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 68/100.El 
Presupuesto de las partidas adicionales al PRESUPUESTO CONTRATO BASE que corresponden al 
presupuesto general reformulado para poder concluir LA OBRA, conforme a la Ley núm. 118-21, las 

cuales ascienden a un monto total: RD$ RD$27,521,067.77 (VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS 
VEINTIÚN MIL SESENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 77/100, monto que en lo que sigue 

de denominará PRESUPUESTO NUEVO, 

B. Por consiguiente, el monto de LA OBRA, incluyendo el presupuesto del contrato base y lo descrito 

precedentemente, asciende a la suma total de RD$93,510,311.24 (NOVENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS DOMINICANOS CON 24/100), monto que en 
lo adelante se denominará PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA. 

POR CUANTO (12): Que actualmente en el país existen diecinueve (19) hospitales con circunstancias 
especiales que justifican la necesidad de nuevas enmiendas para su finalización, no obstante tener ejecución 

superior al veinticinco por ciento del monto inicial del contrato, los cuales ya fueron consideradas por la Ley No. 
118-21. La culminación de estos centros hospitalarios es esencial para la prestación del servicio público de 

salud, máxime en las circunstancias actuales de pandemia por COVID-19, 

En el entendido de que el preámbulo que antecede forma parte integral del presente contrato, Las Partes, de 
forma libre y voluntaria, de la mejor buena fe; SÓ 
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ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO. LAS PARTES, por medio del presente contrato 
acuerdan adendar y reformular EL CONTRATO número OB-OISOE-MP-094/2013, suscrito entre LA 
ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil trece 
(2013), a fin de proceder a la terminación inmediata del Proyecto de “CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 
ATENCION PRIMARIA MUNICIPIO EL SEYBO, PROVINCIA EL SEYBO”, en cumplimiento y aplicación 
de la Ley núm. 118-21 y demás normas complementarias. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PAGO DE CUBICACIONES REALIZADAS. Una vez agotadas las verificaciones 

y trámites correspondientes, LA ENTIDAD CONTRATANTE procederá a pagar las cubicaciones 
presentadas por EL CONTRATISTA, aún sean estas previas a la promulgación de la Ley núm. 118-21, en 

el entendido de que dichos montos no serán incluidos en el nuevo presupuesto reformulado y siempre que 
se cumplan con los procesos de auditoría intema de la Contraloría General de la República. 

ARTÍCULO TERCERO: CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS. A partir de la firma del presente contrato, EL 
CONTRATISTA se obliga y compromete, con todas las garantías de hecho y de derecho, a continuar con 
los trabajos de construcción y a finalizar de la obra contratada. 

ARTÍCULO CUARTO: NUEVO PRESUPUESTO. LAS PARTES acuerdan elaborar un nuevo presupuesto 
para la continuación y terminación de LA OBRA tomando como referencia los precios actuales, bajo el 
entendido que de sean necesarias realizar adendas presupuestarias, luego de la suscripción del presente 
contrato, las mismas no podrán nunca exceder VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL NUEVO 
PRESUPUESTO, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la citada ley núm. 118-21, del 31 
de mayo de 2021 y la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones, y sus modificaciones. 

PÁRRAFO l: Los precios actuales serán aplicados solamente para las partidas que están pendientes de 

ejecución a partir de la firma del contrato. 

ARTÍCULO QUINTO: PRECIOS UNITARIOS. PRECIOS UNITARIOS DE SUMINISTRO Y MANO DE 
OBRA. En caso de que se produzcan modificaciones en cantidades, los ajustes serán hechos tomando 
como base los precios unitarios de los materiales presupuestados. 

PÁRRAFO l: PARTIDA NUEVA: En caso de que se introduzca una partida, que no estaba considerada 
en la propuesta, el precio unitario de suministro, así como el de la mano de obra, deberá ser conciliado 
entre las partes contratantes. El mismo debe ser aprobado por la ENTIDAD CONTRATANTE antes de 
realizar los trabajos en cuestión. 

PARRAFO ll: AJUSTES DE PRECIOS: Los precios serán fijos y sólo se reajustarán para compensar 
incrementos en los impuestos, debidamente autorizados por los Organismos Oficiales. 

PARRAFO lll: EL CONTRATISTA declara que los precios unitarios establecidos en el presupuesto para 
la ejecución de LA OBRA incluye: la sumatoria de todos los equipos y servicios necesarios; la sumatoria 
de todos los materiales, herramientas, mobiliarios y equipamientos necesarios y su transporte a obra sin 
importar que los mismo sean importados; todo lo necesario para las pruebas de puesta en marcha; la 
sumatoria de todos los costos de mano de obra necesaria; todo el personal de supervisión y dirección 

técnica necesarios; todos los gastos generales y administrativos de EL CONTRATISTA, incluyendo los 
costes de seguros y fianzas; y todo el beneficio industrial de EL CONTRATISTA. A 
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ARTÍCULO SEXTO: ALCANCE. Este documento solo lo modifica a EL CONTRATO en lo expresamente 
indicado en este documento, quedando ratificadas y en pleno vigor las demás responsabilidades y 
obligaciones asumidas por LAS PARTES que no contradigan el contenido del presente contrato de 
naturaleza excepcional. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: MONTO DEL CONTRATO. LAS PARTES convienen que el monto total a pagar 
por LA ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONTRATISTA de LA OBRA, RD$27,521,067.77 (VEINTISIETE 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SESENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 77/100, moneda 
de curso legal nacional, como compensación única y total de acuerdo con los términos, condiciones y 
disposiciones de este contrato, que corresponden al (100%) por ciento del PRESUPUESTO NUEVO de 
LA OBRA, a cargo de EL CONTRATISTA, elaborado para los trabajos enunciados en el Artículo Primero 
de este contrato. Este monto se pagará por cubicaciones, previamente aprobadas por LA ENTIDAD 
CONTRATANTE. 

ARTÍCULO OCTAVO: TÉRMINOS DE PAGO. PAGO DE AVANCE. Se efectuará un (1) primer pago como 
avance equivalente a la suma total de (RD$5,504,213.55) CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO 
MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS DOMINICANOS CON 55/100, moneda de curso legal nacional, lo que 
representa EL VEINTE (20%) del PRESUPUESTO NUEVO actualizado y reformulado para la conclusión 
de LA OBRA, aprobado por LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

PÁRRAFO l: CUBICACIONES. Se harán pagos por concepto de cubicaciones de los trabajos realizados 
y a los precios establecidos en el presupuesto de LA OBRA. Estos pagos serán ajustados para tener en 
cuenta las deducciones por concepto de anticipos y retenciones. LA ENTIDAD CONTRATANTE deberá 
pagar a EL CONTRATISTA los montos que la misma hubiera aceptado y aprobado en cada cubicación. 
EL MONTO DE LA PRIMERA CUBICACIÓN NO PODRÁ SER MENOR AL 80% DEL AVANCE. 

ARTÍCULO NOVENO: SOBRE LOS PAGOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. EL CONTRATISTA 
reconoce y acepta que las sumas de dinero que reciba por concepto del pago del avance de la obra, así 

como cualquier otro pago por concepto de cubicaciones que haya aprobado LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, tienen una aplicación exclusiva y determinada para ser utilizadas para la ejecución de 
LA OBRA objeto del presente contrato y conforme al cronograma y al flujograma aprobados por LAS 
PARTES. En consecuencia, la distracción, uso indebido, desvio o la utilización de los pagos referidos 
precedentemente, puede comprometer la responsabilidad penal y civil de EL CONTRATISTA, de 
conformidad a las disposiciones normativas del artículo 408 del Código Penal de la República Dominicana, 
el cual tipifica el crimen de abuso de confianza. LA ENTIDAD CONTRATANTE retendrá el equivalente a 
un CINCO PORCIENTO (5%) de todos los pagos exceptuando el pago por concepto de anticipo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: INTRANSFERIBILIDAD. EL CONTRATISTA deberá abstenerse de ceder el 

presente Contrato o parte de este, sin previo consentimiento y aprobación por escrito de LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, so pena de recisión contractual. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA. LA ENTIDAD 
CONTRATANTE tomará posesión de LA OBRA cuando ésta haya cumplido con todo lo estipulado en el 
contrato y se haya expedido o se considere expedido un certificado de recepción provisional, por parte de 
LA ENTIDAD CONTRATANTE. De igual forma, LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá expedir certificados 
de recepción de obra provisionales de aquellas áreas del proyecto que vayan siendo concluidas, por parte 
de EL CONTRATISTA. 

PÁRRAFO 1: Tras la recepción provisional de LA OBRA, EL CONTRATISTA desmantelará y retirará las 
estructuras provisionales, así como los materiales que ya no se utilicen para la ejecución del Contrato, 
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Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos, y restablecerá toda modificación en el estado del 
emplazamiento en la forma exigida por el Contrato. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CUBICACIÓN DE CIERRE Y FINAL. LA ENTIDAD CONTRATANTE 
producirá una cubicación cierre que consten todos los trabajos realizados con sus montos finales que se 
le adeuden en virtud de EL CONTRATISTA del presente Contrato. EL CONTRATISTA deberá validar la 
cubicación de cierre recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se realizarán 
las correcciones o agregados necesarios. Luego de presentarse esta cubicación de cierre se procederá a 
realizar la cubicación final donde conste únicamente reconocer la partida de Seguros y Fianzas y la 
liberación de retenido. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. La recepción definitiva de la 
obra estará supeditada a los procesos establecidos en la Dirección de Fiscalización, la cual EL 
CONTRATISTA deberá procurar conocer y recibir. Una vez hayan sido corregidos todos los vicios de 
construcción o deterioros identificados y entregadas todas las documentaciones exigidas por LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, será expedida a favor de EL CONTRATISTA el acta de recepción final con indicación 
de la fecha en que el referido Contratista haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfacción de 
LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

PÁRRAFO |: LA ENTIDAD CONTRATANTE entregará el acta de recepción final a más tardar en ocho (8) 
días laborales, después de que expire el período arriba mencionado, o, después de dicho período, tan 
pronto como se haya terminado a satisfacción de LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

PÁRRAFO ll: Las obras no se considerarán concluidas hasta que el acta de recepción final haya sido 
firmada por LA ENTIDAD CONTRATANTE, de la cual se entregará un ejemplar adicional a EL 
CONTRATISTA. 

PÁRRAFO lll: Tanto LA ENTIDAD CONTRATANTE como EL CONTRATISTA, conviene de forma libre y 
voluntaria, como requerimientos obligatorios para que LA ENTIDAD CONTRATANTE pueda expedir el 
Acta de Recepción Final de la Obra a favor de EL CONTRATISTA de LA OBRA, la entrega previa y en 
original de los siguientes documentos, en los casos que apliquen: 

1) Planos AS-BUILT. 
) Certificación del CODIA con fecha actualizada. 
) Certificación de impuestos al día expedida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGI!) 

con fecha actualizada. 
4) Certificación de la Tesorería de Seguridad Social (TSS), en caso de compañías, con fecha 

actualizada. 
5) Certificación de Garantía de Impermeabilizante. 
6) Certificación del Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se ejecutó el proyecto. 
7) Certificación de Garantías de Equipamientos y/o Mobiliarios. 
8) Certificación Entrenamiento del uso de los Equipos en caso de suministro de equipamientos. 

0
)
 mn 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: FIANZAS Y SEGUROS. FIANZA DE GARANTIA DE ANTICIPO. EL 
CONTRATISTA, previo al pago del anticipo por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, entregará una 
garantía incondicionalmente emitida, por una Compañía aceptada por LA ENTIDAD CONTRATANTE, por 
los mismos montos y moneda del anticipo. Dicha garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya 
reembolsado el anticipo, aunque su monto será reducido progresivamente conforme a los reembolsos del 

QS Página 6 de 12 

E)
 Yo
 
E



EL CONTRATISTA mediante deducciones realizadas por LA ENTIDAD CONTRATANTE, 
proporcionalmente al monto de las cubicaciones. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: EL CONTRATISTA, 
en cumplimiento a la Ley No. 340-06, sobre contrataciones de bienes, obras, servicios y concesiones, 
modificada por la ley No. 449-06, así como por su reglamento de aplicación No. 512-12, d/f 06/09/2012: 
deberá presentar una póliza de fiel cumplimiento de contrato sobre la base del cuatro por ciento (4%) del 
PRESUPUESTO NUEVO, para poder proceder con su registro ante la Contraloría General de la República 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRAS Y VICIOS OCULTOS: EL 
CONTRATISTA, antes de la entrega de la obra deberá otorgar a favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, 
una fianza de conservación de la obra emitida por una institución o aseguradora para operar en la 
República Dominicana y debidamente aprobada por LA ENTIDAD CONTRATANTE, Esta Fianza deberá 
ser por un valor equivalente en pesos de la República Dominicana al diez por ciento (10%) de la suma que 
ascienda la liquidación de este Contrato y deberá mantener su vigencia durante todo el periodo de garantía, 
que será de dos (2) años, a partir de la fecha de recepción de parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, al 
final del cual se otorgará el finiquito mutuo de "ACEPTACIÓN FINAL O DEFINITIVA”. Sin embargo y de 
manera complementaria, EL CONTRATISTA, luego de vencida la póliza de vicios ocultos 
precedentemente exigida deberá garantizar por un período de tres (3) años adicionales la conservación de 
LA OBRA sobre los posibles vicios ocultos que pudieren presentarse, conforme a las disposiciones del 
artículo 2270 del Código Civil Dominicano. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO. OBLIGACIONES. EL CONTRATISTA se obliga frente a la ENTIDAD 
CONTRATANTE a lo siguiente: 

1. Realizar todas las obligaciones, tareas, diligencias o trámites de manera que aseguren y protejan 
adecuadamente los intereses de LA ENTIDAD CONTRATANTE (sean estos técnicos, administrativos) 
que resulten necesarios para la ejecución de LA OBRA, salvo aquellas tareas que, en virtud de este 
contrato, le corresponda a LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

2. Realizar LA OBRA con estricto apego a las especificaciones técnicas y exigencias impuestas por LA 
ENTIDAD CONTRATANTE. 

3. Repararo reemplazar por su única y propia cuenta cualquier material o trabajo dañado que perjudiquen 
LA OBRA y, consecuentemente, a LA ENTIDAD CONTRATANTE para la terminación satisfactoria 
del proyecto, así como también asumir el costo de cualquier material robado durante el proceso de 
construcción hasta la recepción final. 

4. Cumplir con el ordenamiento jurídico vigente de la Republica Dominicana y, por lo tanto, tomar 
observancia de los organismos de los cuales sea esta signataria, los tratados internacionales suscritos 
por el país que se encuentren vigentes, así como la legislación laboral dominicana, la Ley General de 
Migración, así como cualquier otro norma, ley o reglamento vigente que la materia. 

5. Cumplir y asegurar el cumplimiento por parte del personal de EL CONTRATISTA de todas las normas 
de seguridad, salud ocupacional, medio ambiental, conducción de vehículos, y el mantenimiento 
adecuado y satisfactorio del orden y seguridad en el lugar de ejecución de LA OBRA y de todo su 
entorno. 

6. ELCONTRATISTA asume de manera exclusiva toda responsabilidad civil, laboral o penal con relación 
a cualquier violación a las leyes y resoluciones vigentes que rijan la relación generada en virtud de 
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este contrato entre LAS PARTES. Por lo tanto, declara, de forma libre y voluntaria garantizar ser el/la 
única responsable de cualquier demanda laboral relacionada con LA OBRA contratada. 

7. EL CONTRATISTA asume, de forma libre y voluntaria, ser responsable exclusivo por cualesquiera 
vicios en la construcción de LA OBRA por el término y tiempos establecidos en la ley y el presente 
contrato, a partir de su entrega definitiva, entendiéndose por vicios de construcción aquellas 
deficiencias que sean de una envergadura tal que afecten la estructura o la habitabilidad adecuada y 
satisfactoria de LA OBRA. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: SOBRE PRÁCTICAS CORRUPTAS Y SOBRE EL LAVADO DE 
ACTIVOS. EL CONTRATISTA, sus afiliados y representantes técnicos y legales, deberán cumplir 
irrestrictamente con toda la legislación local e internacional vigente sobre el antisoborno, anticorrupción, y 
contra la prevención del lavado de activos, especificamente los mandatos normativos establecidos en la 
Ley 155-17, contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. EL CONTRATISTA declara y 
garantiza que sus afiliados, directores ejecutivos, gerentes generales u ordinarios, ejecutivos, empleados 
y subcontratistas: (1) no deberán ofrecer, prometer, dar o recibir ningún pago financiero indebido o ¡legal 
y/o alguna otra ventaja indebida hacia o de cualquier persona, servidor público, funcionario público, cliente 
o proveedor, con la intención de influenciarlo u obtener o retener una ventaja en la conducción de negocios. 
EL CONTRATISTA acepta y reconoce que el incumplimiento de lo expresado precedentemente puede 

derivar y resultar en la inmediata terminación de este contrato, haciendo reserva LA ENTIDAD 
CONTRATANTE de iniciar cualquier acción legal o judicial ante las autoridades competentes en contra de 
EL CONTRATISTA. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: VIGENCIA Y FECHA DE ENTREGA. CRONOGRAMA. EL 
CONTRATISTA se compromete, con todas las garantías de hecho y de derecho, a entregar los trabajos 
objeto del presente contrato de acuerdo con el flujograma y el cronograma de ejecución de LA OBRA 
presentados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se 
presentaren los casos de fuerza mayor y riesgos exceptuados establecidos en el artículo vigésimo segundo 
del presente contrato. Este plazo de ejecución entrará en vigencia a partir del pago del avance de la obra, 
en cumplimiento de la Ley y al Pliego de Condiciones Específicas. Luego de que EL CONTRATISTA haya 
recibido el pago del avance de LA OBRA, queda obligado a actualizar el cronograma del proyecto y deberá 
entregarlo en un plazo no mayor de cinco (5) días laborables, luego de haber recibido el indicado pago. 

PÁRRAFO l: Vigencia del contrato ante la Contraloría General de la República. El presente contrato de 
obra tiene una vigencia no mayor de TREINTA Y OCHO MESES (38) MESES, plazo contado a partir del 
día veintidós (22) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021). 

PÁRRAFO ll: EL CONTRATISTA deberá entregar un cronograma detallado en el que se especifique la 
Ruta Crítica de Ejecución de LA OBRA, y de acuerdo con el tiempo de ejecución establecido. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: NO RELACIÓN LABORAL. LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente 
Contrato no establece una relación de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la 
Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por medio del presente contrato, liberar a LA 
ENTIDAD CONTRATANTE de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, 
sus empleados y / o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del 
presente Contrato de obra. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: GASTOS LEGALES DEL CONTRATO. Los gastos legales de la 
notarización del contrato de obra serán determinados por las tarifas establecidas en la Ley Núm. 140-15 
del Notariado e instituye el Colegio Dominicano de Notarios; siendo gestionado por la única gestión de LA 
ENTIDAD CONTRATANTE y quedando dichos gastos a cargo y por cuenta exclusiva de EL 
CONTRATISTA. SÍ 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: NULIDADES DEL CONTRATO. La violación del régimen de 
prohibiciones establecido en el artículo 14 de la ley 340-06 y sus modificaciones, originará la nulidad 
absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

PÁRRAFO l: La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones del Reglamento de 
aplicación de la ley sobre Compra y Contratación de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones No. 543-12 
y de las normas complementarias que se dicten en el marco de este, será causa de nulidad del presente 
contrato, 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO. LA ENTIDAD 
CONTRATANTE podrá, en caso necesario, introducir modificaciones en el alcance de los servicios, 
durante el transcurso de los trabajos, previa notificación escrita de las mismas a EL CONTRATISTA. Si 
ocurriera que las modificaciones en el alcance introducen conceptos no estipulados o variaciones en las 
cantidades de los trabajos, las partes deberán llegar a un acuerdo por escrito sobre los precios, forma de 
pago, tiempo de ejecución y otros aspectos de estos conceptos y/o aumentos en las cantidades de los 
trabajos. Sin embargo, el presupuesto de adicionales que haya surgido como consecuencia de lo anterior 
no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto total del proyecto, establecido en el artículo 
Séptimo del presente acto, conforme a la Ley. 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: SOBRE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO. LAS PARTES acuerdan que 
si en cualquier momento durante la ejecución de este Contrato se producen cambios en las leyes 
nacionales relativos y/o relacionados con la moneda nacional que impliquen variaciones substanciales en 
los costos o en los gastos a incurrir por El/La Contratista de Obra durante la ejecución del presente contrato, 
el Precio podría variar, según determinación y aprobación previa de LA ENTIDAD CONTRATANTE, en la 
proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la 
devaluación de la moneda nacional u otros factores que las ocasionen. 

PÁRRAFO |: Tanto LA ENTIDAD CONTRATANTE como EL CONTRATISTA tendrán derecho a proponer 
la evaluación de los ajustes de las condiciones contractuales cuando ocurrieren acontecimientos 
extraordinarios e imprevisibles, con relación a las condiciones existentes al momento de la presentación 
de su propuesta económica para garantizar devolver el equilibrio económico del Contrato, previo informe 
técnico y financiero de aprobación emitido por LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

PÁRRAFO Il: Al decidir sobre una posible indexación del precio, sea este hacia la baja o hacia la alza, y 
devolver el equilibrio económico del Contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá elegir, en primer lugar, 
basarse en el IPC, y de forma complementaria, podrá considerar otros indicadores que emanen de fuentes 
oficiales del Estado Dominicano, con la finalidad específica de determinar un criterio objetivo que refleje 
adecuadamente las variaciones que pudieran experimentar los precios y los costos de la construcción 
aplicables al Proyecto. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: SUB-CONTRATISTAS. EL CONTRATISTA podrá emplear 
SUBCONTRATISTAS, pero no podrá ceder el presente contrato sin contar con la aprobación por escrito 
de LA ENTIDAD CONTRATANTE. La subcontratación no surte ningún tipo de alteración a las obligaciones 
de EL CONTRATISTA. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. SOBRE LA RESCISIÓN CONTRACTUAL. LA ENTIDAD 
CONTRATANTE podrá dejar sin efecto de pleno derecho el presente contrato, finiquitándolo sin 
responsabilidad alguna para la institución, ni para su representante, por las siguientes razones: 

e Ha abandonado la obra por más de dos (2) días consecutivos sin justificación previa, o; 
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e Ha dejado sin debida aprobación justificada de iniciar la obra o ha suspendido el progreso de esta 
durante dos (2) días consecutivos, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito, o; 

e Por el incumplimiento de los protocolos y las directrices elaboradas, presentadas y explicadas por la 
Dirección de Construcción y Proyectos de LA ENTIDAD CONTRATANTE, las cuales fueron recibidas 
bajo acuse de recibo por parte de EL CONTRATISTA. 

e No está ejecutando LA OBRA de acuerdo con el Contrato o está constantemente incumpliendo las 
obligaciones contractuales y las órdenes emitidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE, o; 

Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de LA ENTIDAD CONTRATANTE; 

Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores; 
Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencia; 

Que sea decidida la rescisión contractual mediante un laudo arbitral emitido por la Cámara de 

Comercio y Producción de Santo Domingo en atribuciones de arbitraje comercial, 

PÁRRAFO |: En caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato que a juicio 
de LA ENTIDAD CONTRATANTE sean violadas por EL CONTRATISTA. 

PÁRRAFO ll: En tal caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE, unilateralmente y sin responsabilidad alguna 
para ella, ni para su representante, podrá rescindir este contrato y procederá a evaluar los posibles daños 
y perjuicios a fin de, por todos los medios judiciales y extrajudiciales establecidos por la Ley, exigir a EL 
CONTRATISTA ser resarcida por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de su incumplimiento, bajo 
las más amplias reservas de derechos y acciones judiciales. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones 
y acuerdos convenidos entre Las Partes; en caso de ambigúedad, duda o desacuerdo sobre la 
interpretación de este y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que, 
si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y 
permanecerán plenamente vigentes. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: ARREGLO DE CONFLICTOS. LAS PARTES se comprometen a 
realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran 
surgir con relación al desarrollo del presente Contrato y su interpretación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: SOBRE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LA CLÁUSULA 
ARBITRAL: LAS PARTES acuerdan que, en caso de conflictos surgidos a partir de la ejecución del 
presente contrato, las mismas deberán agotar una etapa de conciliación previo a dar curso a cualquier 
reclamación, en cuyo caso, cualquier conflicto surgido entre LAS PARTES sobre cualquier elemento de 
este contrato —incluyendo su existencia, alcance, ejecución, e interpretación—, será de la competencia 
exclusiva del tribunal arbitral que designe el Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la 
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. 

PÁRRAFO |: Como consecuencia de la presente cláusula arbitral convenida, LAS PARTES declaran y 
asumen, libre y voluntariamente, que renuncian irrevocablemente a dirimir cualquier conflicto relativo a 
este contrato por la vía judicial ordinaria. 

PÁRRAFO Il: De manera enunciativa y no limitativa, LAS PARTES reconocen, aceptan y se sujetan a las 
reglas que se especifican a continuación: 

a) El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al 
amparo de las leyes de la República Dominicana. A 
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b) El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos 
los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del 
presente documento. 

c) Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este Contrato. 

d) EL CONTRATISTA realizará sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomará 
todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes 
vigentes en la República Dominicana. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: EL CONTRATISTA DE OBRA será el único responsable por los daños y 
perjuicios causados a las personas que laboren en la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y 
por todos los daños y perjuicios que pueda causar a terceras personas y/o propiedades, así como también 
asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos deberá 
presentar para la suscripción del presente Contrato la Garantía Bancaria o Póliza de responsabilidad civil 
general, correspondiente. 

PÁRRAFO I: EL CONTRATISTA mantendrá a LA ENTIDAD CONTRATANTE, sus agentes y empleados, 
libres e indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que surgieren o 
resultaren de las obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA. 

PÁRRAFO ll: Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, 
pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o 
destrucción de la propiedad física. 

PÁRRAFO lll: EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasione a las obras existentes en 
el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya sido advertido por LA ENTIDAD 
CONTRATANTE hasta el momento de recibir la obra terminada. 

PÁRRAFO IV: Todo en adición a las disposiciones legales que se transcriben a continuación: 

1.- Artículo 1792 del Código Civil Dominicano: *Si un edificio construido a precio alzado pereciese en 
todo o parte por vicio en la construcción, o aún por el del terreno, son responsables, por espacio 
de diez años, el arquitecto y EL CONTRATISTA de Obra”. 

2.- Artículo 2270 del Código Civil Dominicano: “Después de los cinco años, el arquitecto y EL 
CONTRATISTA de Obra, quedan libres de la garantía de las obras mayores que hayan hecho o 
dirigido”. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: DOMICILIO Y DISPOSICIONES GENERALES. Para los fines y 
consecuencias del presente contrato, Las Partes hacen elección de domicilio en las direcciones que figuran 
en la parte introductoria del presente Acto, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia 
o notificación relativas al presente Contrato, a su ejecución y a su terminación. 

HECHO, REDACTADO Y FIRMADO de buena fe, en cuatro (4) originales de un mismo tenor, efecto y 
contenido, uno para cada una de las partes. Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 
Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos 
mil veintiuno (2021). 
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Ministerio de lk 

  

  E 
ING. CARLOS AL y RAMON STALIN VIOLA ROMERO 

EL CONTRATISTA 

      

  
  

  

Yo, Latadl gros Jimera , Abogado Notario Público de los del Número del Distrito 
Nacional inscrito en el Colegio Dominicano de Notarios con el Núm. 244/0 , Certifico y doy fe que 
las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia de forma libre y voluntaria por los señores 
CARLOS ALBERTO BONILLA y RAMON STALIN VIOLA ROMERO, de generales que constan, quienes 
me declararon bajo la fe del juramento que esas son las firmas que acostumbran usar en todos sus actos, 
razón por la cual puede otorgársele plena fe. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 
capital de la República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de octubr ño dos mil veintiuno 
(2021). 

NOTÁRIO PÚBLICO 
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